



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ
กระทรวงกลาโหม



ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2567 วันที่ 27 ธันวาคม 2567



คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการของบริษัทฯ รองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทาง การดำเนินการ ตัวชี้วัดในแผนวิสาหกิจ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอongบลงทุนประจำปี โดยจัดทำขึ้นล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณและมีการทบทวนก่อนนำไปใช้ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
- สารบัญภาพ	ค
- สารบัญตาราง	ง
1.1 บทสรุปผู้บริหาร	1
1.2 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด	2
1.2.1 ความเป็นมาของบริษัทฯ	2
1.2.2 กฎหมายจัดตั้งบริษัทฯ	2
1.2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน	2
1.2.4 โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (Structure)	3
1.2.5 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569e	4
ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2570 และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2571	
1.3 “ร่าง” แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด	5
1.3.1 วิสัยทัศน์	5
1.3.2 พันธกิจ	5
1.3.3 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	5
1.3.4 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์	6
1.3.5 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ	
- กองธุรกิจและการตลาด	14
- กองปฏิบัติการ	52
- หน่วยงานประกันคุณภาพ	62
- แผนกความปลอดภัย	75
- กองบริหารทรัพยากร	84
- กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	117
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน	138
1.3.6 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ	145



สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักขององค์กร	3
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ	145



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1
ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 แบ่งแยกตามหน่วยงาน	1
ตารางที่ 3 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1
ตารางที่ 4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำนักงานใหญ่นานา	2
ตารางที่ 5 อัตราค่าจ้างของบริษัทฯ	3
ตารางที่ 6 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569e ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2570 และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2571	4
ตารางที่ 7 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2572 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์	6
ตารางที่ 8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองธุรกิจและการตลาด	14
ตารางที่ 9 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองปฏิบัติการ	52
ตารางที่ 10 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ หน่วยงานประกันคุณภาพ	62
ตารางที่ 11 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ แผนกความปลอดภัย	75
ตารางที่ 12 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล	84
ตารางที่ 13 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	117
ตารางที่ 14 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน	138



1.1 บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ฉบับนี้ ได้กำหนดแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2572 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด 33 แผนงาน/โครงการ ดังตาราง

ยุทธศาสตร์	จำนวน		งบประมาณรายจ่าย (บาท)
	ตัวชี้วัด	แผนงาน	
1. ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัท	3	3	50,000
2. ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ	6	13	4,371,000
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	5	12	1,692,000
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร	2	2	2,107,000
5. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม	2	3	110,000
รวม	18	33	8,330,000

ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

❖ “ร่าง” แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 แบ่งแยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ	งบประมาณรายจ่าย (บาท)
1. กองธุรกิจและการตลาด	11	1,860,000
2. กองปฏิบัติการ	3	1,606,000
3. หน่วยงานประกันคุณภาพ	4	521,000
4. แผนกความปลอดภัย	1	144,000
5. กองบริหารทรัพยากร	6	3,069,000
6. กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	6	620,000
7. หน่วยงานตรวจสอบภายใน	2	510,000
รวม	33	8,330,000

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 แบ่งแยกตามหน่วยงาน

❖ แผนการลงทุน : งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณรวม(บาท)
1.	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ			
1.1.	หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,000,000		5,000,000
	- รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่	5,000,000	1 คัน	5,000,000
2.	หมวดสาธารณกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,000,000	-	1,000,000
รวมทั้งสิ้น				6,000,000

ตารางที่ 3 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



1.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

1.2.1 ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ สาขาอุตสาหกรรม ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี 2408 โดยชาวอังกฤษชื่อ กัปตันบุช หรือ พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์ ซึ่งต่อมาในปี 2500 กองทัพเรือได้ซื้อกิจการทั้งหมด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด” มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 และมีสำนักงานสาขาที่สัตหีบ(อาคาร F) ตั้งอยู่เลขที่ 2369 หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

1.2.2 กฎหมายจัดตั้งบริษัทฯ

บริษัทฯ อู่กรุงเทพ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อ 8 ต.ค.2486 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,200,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เท่ากับ 1,000,000 หุ้น ๆ ละ 100 บาท

1.2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

บริษัทฯ มีอู่เรือลักษณะเป็นอู่แห้ง (Graving Dock) ทั้งหมด 2 อู่ ดังนี้

รายละเอียด	ขนาดของอู่แห้งหมายเลข 1 (เมตร)	ขนาดของอู่แห้งหมายเลข 2 (เมตร)
ความยาวจากปากประตูถึงกันอู่	108.50	114.07
ความกว้างพื้นอู่	15.42	17.05
ความกว้างอุ้งคานบน	19.42	22.11
ความสูงอู่	7.42	7.85
ความกว้างปากประตู	13.72	15.91
ความสูงที่ปากประตูถึงกันอู่	6.15	6.71
ความลึกสูงสุดเหนือธรณีประตู (เมื่อน้ำขึ้นสูงสุด)	4.80	5.20
ความกว้างสูงสุดของเรือ	13.00 (10)	15.20 (10)
สามารถรองรับเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่	3,000 ตัน กรอส	4,000 ตัน กรอส

ตารางที่ 4 คุณลักษณะอู่แห้ง สำนักงานใหญ่อยานนาวา

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

(1.1) ธุรกิจต่อเรือพาณิชย์และเรือเฉพาะทาง สนับสนุนการปฏิบัติการด้านความมั่นคงเป็นการดำรงสภาพธุรกิจหลักของบริษัทฯ และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการต่อเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือเฉพาะทาง ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

(1.2) ธุรกิจการซ่อมและดัดแปลงเรือในระบบต่าง ๆ สนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี และด้านความมั่นคงทั้งเรือในภาคราชการและเอกชน

(1.3) ธุรกิจการซ่อมและการสร้าง ชิ้นส่วนหรือสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นกิจการต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

(2) ธุรกิจรอง ประกอบด้วย

(2.1) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ สนับสนุนการส่งกำลังบำรุง (Logistic Support) โดยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึง ยุทโธปกรณ์ประเภทต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติการกิจด้านการส่งกำลังบำรุง การซ่อมบำรุง การบริการ การสนับสนุนทางเทคนิค ฯลฯ

(2.2) ธุรกิจการให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของทรัพย์สินและพื้นที่เช่าย่านยานนาวา กทม. และ พื้นที่เช่าจากกรมธนารักษ์ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ


(2.3) ธุรกิจการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือและซ่อมเรือ

1.2.4 โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (Structure)

(1) โครงสร้างหลักขององค์กร

บริษัทฯ มีการจัดรูปแบบโครงสร้างหลักขององค์กร ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 22 มกราคม 2553 มาจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งส่วนงานเป็น 5 ส่วน ดังภาพที่ 1

โครงสร้างหลักขององค์กร



ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักขององค์กร

(2) อัตรากำลังของบริษัทฯ

อัตรากำลังของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กร ในปัจจุบัน มีกรอบอัตรากำลังรวม 155 ตำแหน่ง ปัจจุบันมีพนักงานบรรจุตามอัตราโครงสร้างรวม 78 คน ดังตารางที่ 5

ข้อมูลพนักงาน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด				
ลำดับ	หน่วยงาน	ชาย	หญิง	รวม
1	บริหาร	2	-	2
2	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	3	3
3	หน่วยงานประกันคุณภาพ	3	-	3
4	แผนกความปลอดภัย	4	-	4
5	กองปฏิบัติการ	31	2	33
6	กองธุรกิจและตลาด	8	2	10
7	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	5	8	13
8	กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	1	9	10
รวมทั้งหมด		54	24	78

ตารางที่ 5 อัตรากำลังของบริษัทฯ



1.2.5 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569e ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2570e
และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2571e

ปีงบประมาณ	2569e	2570e	2571e
รายได้ :			
รายได้จากโครงการเรือชุดแบบยั้งดิน	875.00	1,000.00	0
รายได้จากการรับจ้างโครงการสร้างเรือ	65.96	69.26	572.72
รายได้งานซ่อม ทร.	55.00	60.00	65.00
รายได้งานซ่อมนอก ทร.	10.00	10.00	10.00
รายได้งานบริการอยู่เรือ	8.40	8.82	9.26
รายได้จากการขายพัสดุ	15.25	20.51	25.79
รายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	10.50	11.03	11.58
รายได้ค่าเช่าที่ดินโครงการยานนาวา	0	0	0
รายได้อื่นๆ	7.00	7.00	7.00
รวมรายได้	1,047.11	1,186.62	701.35
ค่าใช้จ่าย :			
ต้นทุนงานเรือชุดแบบยั้งดิน	787.50	900.00	0
ต้นทุนงานรับจ้างโครงการสร้างเรือ	59.36	62.33	515.45
ต้นทุนงานซ่อม ทร.	41.25	45.00	48.75
ต้นทุนงานซ่อม นอก ทร.	7.50	7.50	7.50
ต้นทุนงานบริการอยู่เรือ	3.36	3.53	3.70
ต้นทุนขายพัสดุ	13.73	18.46	23.21
ต้นทุนจากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	6.30	6.62	6.95
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41.00	42.03	43.08
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30.75	31.52	32.30
โบนัสกรรมการและพนักงาน	8.23	10.22	2.84
รวมค่าใช้จ่าย	998.98	1,127.21	683.78
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	48.13	59.41	17.57
ต้นทุนทางการเงิน	1.50	1.50	1.50
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	46.63	57.91	16.07
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	13.99	17.37	4.82
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	32.64	40.54	11.25

ตารางที่ 6 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2570
และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2571



1.3 “ร่าง” แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด

1.3.1 วิสัยทัศน์

“เป็นอู่เรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เต็มโต และเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพาณิชย์นาวีของไทย สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”

1.3.2 พันธกิจ

1. ให้บริการต่อเรือและซ่อมเรือ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ให้บริการจำหน่ายพัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชนภายในประเทศ
3. ให้บริการจำหน่ายและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ให้แก่หน่วยงานในกองทัพไทย
4. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาและขยายกิจการ โดยการพัฒนาส่งหาริมทรัพย์ และการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล
6. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
7. ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

1.3.3 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

(1) ค่านิยม

“แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ สังสมความเชี่ยวชาญทางอาชีพ สร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”

“Seek business opportunities Accumulate professional expertise, create innovation for sustainability”

(2) วัฒนธรรมองค์กร

“บริษัทฯ อุทิศตนเพื่อให้ความต้องการของลูกค้าบรรลุผลสำเร็จ และดำเนินการปรับปรุงองค์กรเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”

“Dedicated to fulfilling customer needs And continue to improve the organization to impress customers continuously”



1.3.4 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
1. ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ				50,000		
(SO1) ทบทวนและปรับปรุงบทบาท ตอบสนองต่อหน่วย กำกับดูแลที่ชัดเจน กับหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม สคร. กระทรวงการคลัง สร้างความชัดเจนกับ กองทัพเรือในการ ทบทวนบทบาท ภารกิจของบริษัทฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1.1 ทบทวนและ ปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ กับหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และ สำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ สร้างความชัดเจนกับ กองทัพเรือในการ ทบทวนบทบาทภารกิจ ของบริษัทฯ	1.1.1 ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินการตามแผนงาน ทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ	(1) แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทกับผู้กำกับ ดูแล และสร้างความชัดเจนกับกองทัพเรือในการ ทบทวนบทบาทภารกิจของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)	10,000	100	แผนกแผนงานและงบประมาณ
		1.1.2 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีด ความสามารถในการซ่อมสร้างเรือ ขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ ทันสมัย	(1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือ ขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (1.1) พัฒนา ฐานข้อมูล ผู้เรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและ ความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000 -5,000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย งบประมาณ 10,000 บาท (1.2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัย ยุทธโภภณที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิง พาณิชย์ งบประมาณ 10,000 บาท (1.3) สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุง ระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร.มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น งบประมาณ 10,000 บาท	30,000	50 (>2 บริษัท) (>2 งาน) (>4 ลำ)	กองปฏิบัติการ (จัดทำแผนงานพัฒนาขีด ความสามารถในการซ่อมสร้างเรือ ขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2571)
	1.2 ขอรับการสนับสนุน จากภาครัฐให้บริษัท ได้รับสิทธิพิเศษในการ ซ่อมสร้างเรือหน่วยงาน ของรัฐ	1.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนงานการขอ สนับสนุน	(1) แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงาน ของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)	10,000	100	แผนกแผนงานและงบประมาณ (กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ กรมออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนด พัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพิ่มเติม)



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
2. ขยายขีดความสามารถการค้าในธุรกิจ				4,371,000		
(SO2) สร้างความ เข้มแข็งและสามารถ ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้หน่วยของรัฐใน สังกัด กระทรวงกลาโหมจัด จ้างซ่อมเรือและสร้าง เรือจากบริษัทฯ โดย วิธีการเฉพาะเจาะจง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และ เสริมสร้างความ แข็งแกร่งทางการเงิน โดยสามารถให้เข้าที่ดิน โครงการยานนาวา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2572	2.1 พัฒนาและ เสริมสร้างความมั่นคง ทางธุรกิจ จากการรักษา กลุ่มลูกค้าเดิม ขยาย ฐานลูกค้าใหม่ พัฒนา ธุรกิจใหม่ สร้างรายได้ จากธุรกิจใหม่ สร้าง พันธมิตรเพื่อเสริมสร้าง ขีดความสามารถในการ แข่งขัน เลิกจ้างเหมา แรงงานที่บริษัทฯ มี ความเชี่ยวชาญ เลิกทำ ธุรกิจกับบริษัทที่ไม่มี ความน่าเชื่อถือ และลด การหารายได้ที่ไม่คุ้มค่า ต่อการลงทุน	2.1.1 ความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนธุรกิจ	แผนธุรกิจ			
			(1) แผนการขยายตลาดภายใน ทร. (ล้านบาท)	1,000,000	>50.96 ลบ. >55.00 ลบ. >15.25 ลบ.	กองธุรกิจและการตลาด
			- สร้างเรือ - ซ่อมเรือ - ขายพัสดุ			
			(2) แผนการขยายตลาดภายนอก ทร. (ล้านบาท)	500,000	>890.00 ลบ. >10.00 ลบ. >8.40 ลบ.	กองธุรกิจและการตลาด
			- สร้างเรือ - ซ่อมเรือ - บริการอยู่เรือ			กองธุรกิจและการตลาด
			(3) แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	100,000		
			(3.1) มีความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ (ล้านบาท)		>10.50 ลบ.	
			(4) โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ กองทัพเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือ จำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000	>1 โครงการ	กองธุรกิจและการตลาด



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
2.ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ (ต่อ)						
(SO2) สร้างความเข้มแข็ง และสามารถขยายโอกาส ทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนให้หน่วยของรัฐ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดจ้างซ่อมเรือและสร้าง เรือจากบริษัทฯ โดย วิธีการเฉพาะเจาะจง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งทาง การเงิน โดยสามารถให้ เช่าที่ดินโครงการยาน นาวา ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2572	2.2 พัฒนาเรือให้มีความ พร้อมและสอดคล้องกับ บทบาทใหม่ของบริษัทฯ และขีดความสามารถ ในการแข่งขันใน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	2.2.1 ความสำเร็จในการดำเนินการ พัฒนาเรือ	(1) โครงการสร้างเรือแห่งใหม่	500,000	ศึกษาความ คุ้มค่าในการ ลงทุน โครงการ สร้างเรือ แห่งใหม่	กองปฏิบัติการ
		2.2.2 ร้อยละความสำเร็จใน โครงการ Smart Shipyard	(2) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	1,076,000	80	กองปฏิบัติการ
			(3) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000	80	หน่วยงานประกันคุณภาพ
			(4) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	144,000	80	แผนกความปลอดภัย
			(5) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อม เรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการ ตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	106,000	100	หน่วยงานประกันคุณภาพ
			(6) สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000	100	หน่วยงานประกันคุณภาพ



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
2.ขยายขีดความสามารถการค้าเงินธุรกิจ (ต่อ)						
(SO2) สร้างความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือจากบริษัทฯ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยสามารถให้เข้าที่ดินโครงการยานนาวา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2572	2.3 พัฒนาพื้นที่ยานนาวาให้สำเร็จและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร	2.3.1 ความสำเร็จในการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	(1) โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	-	เสนอกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ	กองธุรกิจและการตลาด
	2.4 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานและบริหาร เพื่อให้เกิดกำไรจากการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับรายได้ และประหยัดค่าสาธารณูปโภค	2.4.1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	(1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000	45	แผนกบัญชีและการเงิน
	2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกหนี้เพื่อลดปัญหาลูกหนี้ค้างนานเรียกเก็บไม่ได้ ลดการตัดหนี้สูญ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	2.5.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เอกชนค้างชำระของลูกหนี้ทั้งหมด	(1) แผนงานการบริหารลูกหนี้	470,000	<30	แผนกบัญชีและการเงิน



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ				1,692,000		
(SO3) มุ่งสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรโดยได้รับคะแนนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า 2.5 ภายในปีงบประมาณ 2572	3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	3.1.1 จำนวนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	(1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	10,000	>1 โครงการ	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (การดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบสถานะปัจจุบันขององค์กรได้ทันที)
	3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	3.2.1 จำนวนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	(1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	10,000	>1 โครงการ	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า)
	3.3 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน	3.3.1 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน	(1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบ ข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000	>2	กองบริหารทรัพยากร



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)						
(SO3) มุ่งสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยได้รับคะแนนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า 2.5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2571	3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สคร. กำหนด	3.4.1 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารจัดการองค์กร (1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (6) การบริหารทุนมนุษย์ (7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม (8) การตรวจสอบภายใน	380,000 40,000 80,000 40,000 40,000 452,000 50,000 420,000	>1.80 >1.91 >1.85 >1.73 >1.49 >1.39 >1.99 >1.47 >2.55	กองบริหารทรัพยากร แผนกแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน การเงินฯ กองธุรกิจและการตลาด แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากร หน่วยงานตรวจสอบภายใน
	3.5 พัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)	3.5.1 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)	(1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000	>94.15	หน่วยงานตรวจสอบภายใน



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร				2,107,000		
(SO3) มุ่งสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยได้รับคะแนนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า 2.5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2571	4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจในการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมสร้างเรือ โดยการวางแผนบริหารและสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและความชำนาญด้านการซ่อมสร้างเรือ เป็นสำคัญ และขยายเพดานอัตราค่าจ้าง (เงินเดือน)	4.1.1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล เพื่อรองรับโครงการสร้างเรือแห่งใหม่	(1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล	10,000	25	กองบริหารทรัพยากร (ทบทวนแผนการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าจ้างพลเพื่อรองรับโครงการสร้างเรือแห่งใหม่)
	4.2 พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน และธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ	4.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	(1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	2,097,000	40	แผนกทรัพยากรบุคคล (บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
5. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม				110,000		
(SO4) มุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45000 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2521	5.1 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยคำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	5.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	(1) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000	40	หน่วยงานประกันคุณภาพ
	5.2 พัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่ (5G connectivity) เพื่อยกระดับความสามารถของกำลังคนในองค์กร รวมถึงยกระดับเครือข่ายพันธมิตร	5.2.1 จำนวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	0 60,000	>1 โครงการ >1 โครงการ	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้ง) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง)
รวมวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568				8,330,000		

ตารางที่ 7 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์



1.3.5 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ

กองธุรกิจและการตลาด

ผู้บริหาร :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | รองผู้จัดการ (การตลาด) |
| 2. นายสุพิรุทธิ์ ชีพชล | ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด |
| 3. นาวาเอก ชีระศักดิ์ บัวทรัพย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด |
| 4. นายมณู สุคนธเวช | หัวหน้าแผนกแผนงานและประมาณการ |
| 5. นายวรุจน์ พูลพล | หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การหารายได้ สำรวจ การวิเคราะห์ การวางแผน การประมาณการ และการกำกับดูแล แผนธุรกิจของบริษัท
 ทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก คือ การซ่อมและสร้างเรือ ส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องกล และ ธุรกิจรอง รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ธุรกิจ	ขยายตลาดภายใน ทร. (รหัสงป. AP-B01)	0	1,000,000
2	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ธุรกิจ	ขยายตลาดภายนอก ทร. (รหัสงป. AP-B02)	0	500,000
3	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ธุรกิจ	การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ (รหัสงป. AP-B03)	0	100,000
4	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ธุรกิจ	โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทาง เทคโนโลยี ของกองทัพเรือสู่ สายการผลิตฯ (รหัสงป. AP-B04)	0	100,000
5	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการโครงการ พัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ (รหัสงป. AP-B05)	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวา เชิงพาณิชย์ (รหัสงป. AP-B05)	0	0
6	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการ ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/คะแนนผล ประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ เสีย (รหัสงป. AP-B06)	0	40,000
7	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการ ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/คะแนนผล ประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสงป. AP-B07)	0	40,000



ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
8	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการ ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ร้อยละ ความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนงาน	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร (รหัสสป. AP-B08)	0	10,000
9	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์ รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสสป. AP-B09)	0	0
10	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการ ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ร้อยละ ความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนงาน	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการบริหาร จัดการโครงการและและผู้มีส่วนได้ เสียทั้งภายในและภายนอก (รหัสสป. AP-B10)	0	10,000
11	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์ รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	แผนงานนำเทคโนโลยี และ นวัตกรรมเข้ามาใช้ (รหัสสป. AP-B11)	0	60,000
รวม				1,860,000

ตารางที่ 8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองธุรกิจและการตลาด



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การขยายตลาดภายใน ทร. (รหัสงป. AP-B01)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการขยายตลาดภายใน ทร.
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อขยายตลาดงานสร้างซ่อมเรือ ทร. 2. เพื่อขยายงานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทร. 3. เพื่อขยายงานให้เข้าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ ทร. 4. เพื่อขยายงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำเรือเรือ ทร. 5. นำเสนอโครงการเริ่มใหม่ให้กับ ทร. และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2569 และ/หรือ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2570
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการสร้างซ่อมเรือ ขายวัสดุ และอื่น ๆ ใน ทร. ไม่น้อยกว่า 121.21 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- รายได้จากการสร้างเรือใน ทร. ไม่น้อยกว่า 50.96 ล้านบาท - รายได้จากการซ่อมเรือใน ทร. ไม่น้อยกว่า 55.00 ล้านบาท - รายได้จากการขายวัสดุใน ทร. ไม่น้อยกว่า 15.25 ล้านบาท - ทร. ดำเนินการนำโครงการเริ่มใหม่ที่บริษัทฯ เสนอไปขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2570 และ/หรือ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2571 - ความพึงพอใจในการให้บริการซ่อมทำ/สร้างเรือและอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 1,000,000 บาท
เป้าหมาย :	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการสร้างซ่อมเรือ ขายวัสดุ และอื่น ๆ ในทร. ไม่น้อยกว่า 121.21 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายใน ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เข้าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำเรือ 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 3. ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ใน ทร. ต่ำกว่า 121.21 ล้านบาท



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การขยายตลาดภายใน ทร. (รหัสป. AP-B01)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อกู้ยืมตลาดภายใน ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำเรือ	30	หน.แผนกการตลาด/ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาดรองผู้จัดการ (การตลาด)	ค.ค.-ธ.ค.													
2	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน – ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	20		ม.ค.-มี.ค.													
3	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ได้ร้อยละ 80	40		เม.ย.-ก.ย.													
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีถัดไป	10		ก.ย.													
		100			1,000,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : ขยายตลาดภายใน ทร.

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขยายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ใน ทร. ต่ำกว่า 121.21 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง

S F O C

รหัสงป./AP-B01

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. พนักงานขาด Connection ที่ต่อเนื่องกับ ทร.	4	4	16	สูงมาก	1,000,000	1. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ประวัติการนำเรือเข้าซ่อมทำ / พัดคุอุปกรณ์ที่ ทร.	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน
2. พนักงานขาดความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						มีความต้องการ	ธุรกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการขยายตลาดภายใน ทร. 121.21 ล้านบาท
3. เอกสารในการประกวดราคาไม่ครบถ้วน						2. มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนและกำหนด KPI	
4. ไม่สามารถเสนอราคาได้ทันตามกำหนดเวลา						3. ศึกษารายละเอียดของงานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบครอบ	
5. ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามกำหนด						และกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ	
						4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ จาก ทร. รวม 7 งาน
2	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ จาก ทร. รวม 6 งาน
3	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ จาก ทร. รวม 5 งาน
4	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ จาก ทร. รวม 4 งาน

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ ใน ทร. มากกว่า 350 ล้านบาท
2	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ ใน ทร. 251 - 350 ล้านบาท
3	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ ใน ทร. 100 - 250 ล้านบาท
4	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ ใน ทร. ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

โอกาสและความเสี่ยง (R)	4				
	3				
	2				
	1				
	1	2	3	4	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การขยายตลาดภายนอก ทร. (รหัสสป. AP-B02)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการขยายตลาดภายนอก ทร.
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อขยายตลาดงานสร้างซ่อมเรือภายนอก ทร. 2. เพื่อขยายงานขายวัสดุ/อุปกรณ์ภายนอก ทร. 3. เพื่อขยายงานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือภายนอก ทร. 4. เพื่อขยายงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำเรือภายนอก ทร.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการสร้างซ่อมเรือ ขายวัสดุ และอื่น ๆ นอก ทร. ไม่น้อยกว่า 908.40 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- รายได้จากการสร้างเรือนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 890.00 ล้านบาท - รายได้จากการซ่อมเรือนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 10.00 ล้านบาท - รายได้จากการงานบริการอยู่เรือ ไม่น้อยกว่า 8.40 ล้านบาท - ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษฐานลูกค้าเก่าภายนอก ทร. - ความพึงพอใจในการให้บริการซ่อมทำ/สร้างเรือและอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณเงินรายได้ วงเงินรวม 500,000 บาท
เป้าหมาย :	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 908.40 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื้อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำเรือ 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 3. ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปี พ.ศ.2569 ได้ร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. ต่ำกว่า 908.40 ล้านบาท



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การขยายตลาดภายนอก ทร. (รหัสงป.AP-B02)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และ เกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้ เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนา พัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานช่างประจำอยู่เรือ	30	หน.แผนก การตลาด/ ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ และ การตลาด	ต.ค.-ธ.ค.														
2	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	20	รองผู้จัดการ (การตลาด)	ม.ค.-มี.ค.														
3	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้ร้อยละ 80	40		เม.ย.-ก.ย.														
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมา ทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ปีถัดไป	10		ก.ย.														
		100				500,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : ขยายตลาดภายนอก หร.

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการขยายตลาดภายนอก หร. ต่ำกว่า 908.40 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง

	S	F	O	C			
วิเคราะห์ความเสี่ยง							
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. พนักงานขาด Connection ที่ต่อเนื่องกับทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่	2	1	2	ต่ำ	500,000	1. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าเดิม	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
2. งบประมาณต่ำกว่าราคาซื้อของลูกค้า						2. มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนและ กำหนด KPI	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ใช้จ่ายจาก การขยายตลาดภายนอก หร. 908.40 ล้านบาท
3. ขาดการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของลูกค้า						3. ศึกษาข้อมูลและขอขอบเขตของงานจ้าง อย่างรอบคอบ	
						4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ที่กำหนด	

โอกาสเกิด (Probability : P)		ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	ดำเนินการตามแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก หร. มากกว่าร้อยละ 75	1	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก หร. มากกว่า 500 ล้านบาท
2	ดำเนินการตามแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก หร. ร้อยละ 24 - 50	2	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก หร. 400 - 500 ล้านบาท
3	ดำเนินการตามแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก หร. ต่ำกว่าร้อยละ 25	3	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก หร. 300 - 399 ล้านบาท
4	มีจัดทำแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก หร.	4	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก หร. น้อยกว่า 399 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยง (R)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
	1	2	3	4
4				
3				
2				
1				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ (รหัสงป. AP-B03)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 10.50 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ลงนาม MOU ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างน้อย 1 ฉบับ/ปี - สามารถสร้างรายได้จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นตัวเงิน ไม่น้อยกว่า 10.50 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 10.50 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 3. ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้ร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน ต่ำกว่า 10.50 ล้านบาท



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (รหัสงป. AP-803)														
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก	30	หน.แผนก การตลาด/ ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ และ	ต.ค.-ธ.ค.										
2	นำข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาดำเนินการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	20	การตลาด/ รองผู้จัดการ (การตลาด)	ม.ค.-มี.ค.										
3	ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้ร้อยละ 80	40		เม.ย.-ก.ย.										
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ปีถัดไป	10		ก.ย.										
		100			100,000									



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการค้าเป็นธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน ต่ำกว่า 10.50 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัสงาน/AP-803

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. ขาดแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดทางกรรม ป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น	4	3	12	สูงมาก	100,000	1. จัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ในตลาดทางกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้ จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน
2. ขาดการวิเคราะห์ขีดความสามารถของพันธมิตรการค้า และผู้ร่วมลงทุน						2. ทบทวนโครงการให้เหมาะสมกับระยะ เวลาในการร่วมลงทุน	ไม่น้อยกว่า 10.50 ล้านบาท
3. ขาดการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของพันธมิตร						3. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อบริษัท การค้าและผู้ร่วมลงทุน	
4. ระยะเวลาการร่วมทุนไม่เหมาะสมกับโครงการ และค่าตอบแทน							

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ดำเนินการตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น มากกว่าร้อยละ 75
2	ดำเนินการตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ร้อยละ 25 - 50
3	ดำเนินการตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ต่ำกว่าร้อยละ 25
4	มีการจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน มากกว่า 10 ล้านบาท
2	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน 8 - 10 ล้านบาท
3	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน 5 - 7 ล้านบาท
4	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน น้อยกว่า 5 ล้านบาท

ผลกระทบความเสี่ยง (I)	4	3	2	1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				
	1	2	3	4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ (รหัสบ. AP-B04)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเครื่องบินทะเล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 2. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. สามารถพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 2. สามารถผลิตชิ้นงาน/โครงการเพื่อขายในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 โครงการ 3. สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- สร้างผลงานวิจัยโครงการสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ - สามารถพัฒนาผลงานวิจัยโครงการสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	มีผลงานวิจัยโครงการสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ 2. ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีฯ 3. ดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงาน 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยเสี่ยง :	ไม่สามารถสร้างผลงานวิจัยโครงการสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์จำนวน 1 โครงการได้



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ (รหัสบ. AP-B04)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	หน่วยนับ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์	20	หน้าบันทึก	ทน.แผนก การตลาด/ ผู้อำนวยการ	ต.ค.-ธ.ค.													
2.	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทาง เทคโนโลยีฯ	20		กองธุรกิจ และ	ม.ค.-ก.พ.													
3.	ดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงาน	40		การตลาด/ มี.ค.-ส.ค.														
4.	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมา ทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค	20		รองผู้จัดการ (การตลาด)	ก.ย.													
		100				100,000												



แบบบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : พัฒนาลงงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพอากาศ

รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ไม่สามารถสร้างผลงานวิจัยโครงการสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์จำนวน 1 โครงการได้

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัสงาน: AP-B04

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. บอช. ขาดความรู้ความสามารถด้านการพัฒนางานวิจัย วิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพอากาศ	4	4	16	สูงมาก	100,000	1. จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัท เพื่อพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี ของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ธุรกิจ สร้างผลงานวิจัยฯ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
2. ความล่าช้าในการลงทุนโครงการฯ						2. ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีฯ	
3. สภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน						3. ดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงาน	
4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ						4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	สามารถจำหน่าย 1 ชิ้นงาน/โครงการ
2	จัดทำผลการศึกษารายการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเอกชนและหน่วยงานของรัฐนอก ทร. ที่สนใจ
3	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตได้
4	สามารถลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัท 1 โครงการได้ 2

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถจำหน่ายชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ชิ้นงาน/โครงการ ภายในเดือนมิถุนายน 2569
2	สามารถจำหน่ายชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ชิ้นงาน/โครงการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2569
3	สามารถจำหน่ายชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ชิ้นงาน/โครงการ ภายในเดือน สิงหาคม 2569
4	สามารถจำหน่ายชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ชิ้นงาน/โครงการ ภายในเดือน กันยายน 2569

ผลกระทบ ความเสี่ยง (I)	4				*
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)					

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



กองธุรกิจและการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ (รหัสสป. AP-B05)
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อนำที่ดินที่ บอท. ถือครองกรรมสิทธิ์ตามโฉนดเลขที่ 688 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ไปพัฒนาเพื่อได้มาซึ่งเงินทุนในการย้ายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอยู่เรือแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ชายทะเล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ บอท. สามารถดำเนินตามแผนโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด 2. เพื่อให้ บอท. สามารถบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	สามารถนำที่ดินที่ บอท. ถือครองไปพัฒนาและได้มาซึ่งเงินทุนในการย้ายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอยู่เรือแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ชายทะเล
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- กระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษา ได้ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2569 - การทบทวนผลการศึกษา สามารถเพิ่มมูลค่าที่ดินของโครงการ
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 0 บาท
เป้าหมาย :	กระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษา ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ความสำเร็จในการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. บอท. เสนอ ทร. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษา 2. ทร. ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษา 3. ทร. เสนอ กท. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษา 4. กท. ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษา
ปัจจัยเสี่ยง :	กระทรวงกลาโหมไม่ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษา ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 ได้



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านนาวาเชิงพาณิชย์ (รหัสงป. AP-B05)														
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	บอท. เสนอ ทร. พิจารณาให้ความเห็นชอบการ ทบทวนผลการศึกษา	10	ทน.แผนก การตลาด/	ต.ค.-ธ.ค.										
2	ทร. ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษา	30	ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ	ม.ค.-มี.ค.										
3	ทร. เสนอ กท. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวน ผลการศึกษา	10	และ	เม.ย.-มิ.ย.										
4	กท. ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษา	50	รองผู้จัดการ (การตลาด)	ก.ค.-ก.ย.										
		100			0									



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569										
หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด										
โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาพื้นที่นิคมบางนาเชิงพาณิชย์										
รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงาน										
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : กระแสเทคโนโลยีใหม่ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษา ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2569 ได้										
ประเภทความเสี่ยง										
<table><tr><td>S</td><td>F</td><td>O</td><td>C</td></tr></table>							S	F	O	C
S	F	O	C							
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง										
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)				งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด			
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง						
กระแสเทคโนโลยีใหม่ให้ความเห็นชอบการทบทวน	4	4	16	สูงมาก	0	1.ประสานงาน เพื่อจัดให้เสร็จภายในกำหนด	กระแสเทคโนโลยีใหม่ให้ความเห็นชอบการ			
ผลการศึกษา ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2569 ได้							ทบทวนผลการศึกษา ได้ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2569/ความสำเร็จในการดำเนินการ			
							โครงการพัฒนาพื้นที่นิคมบางนาเชิงพาณิชย์			

โอกาสเกิด (Probability : P)		ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	ผลการศึกษา มีมูลค่าโครงการมากกว่าผลการศึกษา เดิม ร้อยละ 7.5	1	กท. เห็นชอบผลการศึกษา
2	ผลการศึกษา มีมูลค่าโครงการมากกว่าผลการศึกษา เดิม ร้อยละ 5	2	ทท. เห็นชอบผลการศึกษา
3	ผลการศึกษา มีมูลค่าโครงการมากกว่าผลการศึกษา เดิม ร้อยละ 2.5	3	บอท.เสนอเรื่องขอความเห็นชอบผลการศึกษาก่อนในไตรมาสที่ 1/69
4	ผลการศึกษา มีมูลค่าโครงการน้อยกว่าผลการศึกษา เดิม	4	บอท.เสนอเรื่องขอความเห็นชอบผลการศึกษาก่อนในไตรมาสที่ 1/69

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
	1	2	3	4
4				★
3				
2				
1				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รหัสงป. AP-B06)
เหตุผลและความจำเป็น :	สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ให้บริษัทฯ รับทราบเรียนรู้ คาดการณ์ ถึงความต้องการความคาดหวัง ข้อกังวล และทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และใช้สารสนเทศเหล่านี้เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางหรือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเด็นที่มีสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาพลักษณ์ ตลอดจนความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการธรรมาภิบาลที่ดีและพัฒนาสู่ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต นำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทุกกลุ่ม สร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด และสร้างผลกระทบในเชิงบวก ลดผลกระทบทางลบทางสังคม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดการบูรณาการเข้ากับการกำกับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enable ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.49
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - คะแนน enable ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.49
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 40,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุม คณะกรรมการ SCM จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุม และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด และแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. จัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ



	1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 1.2 พิจารณาระบบงานด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทบทวนในข้อ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริหารงานมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม 2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 3. เสนอคณะกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รหัสงป. AP-B06)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร		30	หน.แผนกการตลาด/ผู้อำนวยการกองธุรกิจ	ต.ค.-ธ.ค.													
2	จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด(ทบทวน)		20	และ การตลาด/รองผู้จัดการ	ม.ค.-มี.ค.													
3	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ได้ร้อยละ 80		40	(การตลาด)	เม.ย.-ก.ย.													
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ปีถัดไป		10		ก.ย.													
5	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ SCM (รวม 2 ครั้ง/ปี)		-			30,000												
6	ค่าเสียรับรองการประจํา และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 2 ครั้ง/ปี))		-			10,000												
			100			40,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การของบริหาร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การดำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง

ประเภทความเสี่ยง

S F O C

รหัสข.ป./AP-806

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. ขาดการจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด	4	4	16	สูงมาก	40,000	1. จัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน/
2. ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและ ผู้มีส่วนได้เสีย						ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริหาร	คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ องค์กร ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า 1.49
3. ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน						2. จัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
						3. เสนอคณะกรรมการมุ่งเน้นลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาให้ความ เห็นชอบ	
						4. เสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คะแนนการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คะแนนการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คะแนนการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คะแนนการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)	4	3	2	1
	1	2	3	4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสข.บ. AP-B07)
เหตุผลและความจำเป็น :	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ เป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานองค์กร ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ รวมถึงการดำเนินงานที่ชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยครอบคลุมถึงการวางแผนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับยุคดิจิทัล การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้พร้อม ทั้งด้านทัศนคติสู่ยุคดิจิทัล ความรู้ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล ที่บูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอบสนองกับนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบทิศทางทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 2. เพื่อให้บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ ทั้งในส่วนของการกระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต รวมถึงในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ รูปแบบบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการบริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 3. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงาน 4. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการนำข้อมูลไปใช้ของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร 5. เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการหรือการกระทำทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทำลาย การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความคงสภาพของข้อมูลหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)



	6. เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ผิดปกติ โดยที่มีการจัดทำแผนตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Incident Management Plan) และแผนกอบกู้สถานการณ์ภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการบริการ 7. เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของบุคลากรกระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการบริหารจัดการ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ รวมถึงการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enable ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.39
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ มีระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - คะแนน enable ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.39
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 40,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ DT จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมและค่าเอกสารอื่น ๆ จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

	1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี เพื่อปรับปรุง 1.2 พิจารณาระบบงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี 2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทบทวนในข้อ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริหารงานในภาพรวม 2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน กำหนดระยะเวลางบประมาณโดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท 3. เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
ปัจจัยเสี่ยง :	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสงป. AP-B07)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร	30	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี	ต.ค.-มี.ค.													
2	จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ	20	สารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและ	เม.ย.-มิ.ย.													
3	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	40	การตลาด/รองผู้จัดการ	เม.ย.-ก.ย.													
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีถัดไป	10	(ตลาด)	ก.ย.													
	- ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ DT (รวม 2 ครั้ง/ปี)	-			30,000												
	- ค่าเสียงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 2 ครั้ง/ปี))	-			10,000												
		100			40,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัสงป. AP-B07

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. ขาดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลระยะ 3-5 ปี	4	4	16	สูงมาก	40,000	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ ยุทธศาสตร์ของวิสาหกิจ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานธุรกิจ/ คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ องค์กร ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน						2. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี 3. เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบ	ไม่น้อยกว่า 1.39

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบ ความเสี่ยง (I)	4	3	2	1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				
	1	2	3	4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (รหัสงป. AP-B08)
เหตุผลและความจำเป็น :	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการโดยอ้างอิงจาก กระบวนการบริหารจัดการ จัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ และมุ่งไปที่ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ หรือ ลูกค้า เป็นใหญ่
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร และกระบวนการดำเนินการด้าน การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและได้ทันทั่วทั้ง 2. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรงบประมาณ และกำกับให้การจัดสรร และใช้ทรัพยากร ทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพได้ ทันทั่วทั้ง รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร และมาตรการ รองรับความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร ทุกโครงการที่สำคัญ 3. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดนโยบายหรือแผนในการลดการใช้กระดาษและ สาธารณูปโภคอื่น ๆ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ฐานข้อมูลบริษัทฯ เป็นปัจจุบัน
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - มีระบบจัดสรรงบประมาณ และกำกับให้การจัดสรร และใช้ทรัพยากรทั้งทางการเงินและ ไม่ใช้ทางการเงิน
ผู้รับผิดชอบ :	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	การดำเนินการจัดทำโครงการ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะ ปัจจุบันขององค์กรได้ทันทั่วทั้ง >1 โครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนิน ธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 2. ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการดำเนินงานในข้อ 1 มาจัดทำแผนงานการจัดทำ/ ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร และขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 – 2573 3. ดำเนินการ ประเมินผลและรายงานการดำเนินการตามแผนงานประจำปี
ปัจจัยเสี่ยง :	การจัดทำโครงการ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันของ องค์กรไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (รหัสสป. AP-B08)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	20	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กอง	ต.ค.-ธ.ค.													
2	ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาและสำรวจความต้องการ	20	จ.ร.กิจและ	ม.ค.-มี.ค.													
3	ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 – 2573	-	การตลาด/รอง	เม.ย.-มิ.ย.													
4	ดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2569	50	ผู้จัดการ (ตลาด)	ก.ค.-ก.ย.													
5	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	10		ทุกไตรมาส													
		100			100,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัสงาน: AP-B08

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
การจัดทำโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรไม่เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	4	3	12	สูงมาก	100,000	1. ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 2. ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการ ดำเนินงานในข้อ 1 มาจัดทำแผนงานการ จัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร และขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 - 2573 3. ดำเนินการประเมินผลและรายงานการ ดำเนินการตามแผนงานประจำปี	มีระบบจัดสรรงบประมาณ และกำกับ ให้การจัดสรร และใช้ทรัพยากรทั้งทางการเงิน และไม่ทางการเงิน/ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการตามโครงการ

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	การจัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	การจัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร ภายในเดือน มกราคม 2569
3	การจัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	การจัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความ เสี่ยง ประจำปี ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความ เสี่ยง ประจำปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความ เสี่ยง ประจำปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความ เสี่ยง ประจำปี ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความเสี่ยง (I)	4	3	2	1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				
	1	2	3	4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสงป. AP-B09)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงานของบริษัท ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่งผู้บริหารในแต่ละองค์กรก็มีความต้องการ หรือให้ความสำคัญของข้อมูลที่แตกต่างกัน ออกไป เช่น บัญชีความเสี่ยง (Risk Management) หรือกฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :	เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือรองรับการดำเนินงานของบริษัท และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	มีแผน/เครื่องมือรองรับการดำเนินงานของบริษัท และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้งทุกหน่วยงาน - จัดทำ/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการดำเนินงาน ของบริษัท มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ Software ป้องกันไวรัส หรือ Firewall ป้องกันการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ :	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 0 บาท
เป้าหมาย :	ตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้ง ประเมินความต้องการโครงสร้างพื้นฐานและจัดหาเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ลดความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท >1 โครงการ/แผนงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทแยกตามหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยง :	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสงป. AP-B09)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	10	หน.แผนกเทคโนโลยี	ต.ค.		↔											
2	ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน	80	สารสนเทศ/ผู้อำนวยการ	ทุกเดือน		←											→
3	ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน	5	กองธุรกิจและ	ธ.ค.-ก.ย.				←									→
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	5	การตลาด/รองผู้จัดการ (ตลาด)	ทุกไตรมาส			↔			↔			↔				↔
		100			0												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ฉบับทบทวน)

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

รหัส: AP-B09

วิธีการประเมินความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4	3	12	สูงมาก	0	1. จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทยุกระจายเสียงในการดำเนินการโครงการ
2. ไม่มีการแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยี						2. กำหนดสื่อแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้าน	พัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมโยงสื่อ
สารสนเทศของบิษัทแยกตามหน่วยงาน						เทคโนโลยีสารสนเทศของบิษัทแยกตาม	ยุคสมัยใหม่ ด้านงานโครงการ ไม่ใช้อย่างอื่น
3. ขาดการจัดทำแผนการใช้งบประมาณ						หน่วยงาน	1 โครงการ
						3. ตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง และรายงานสรุป	
						การตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยี	
						สารสนเทศของบิษัทแยกตามหน่วยงาน	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณภายในเดือน ธันวาคม 2567
2	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณภายในเดือน มกราคม 2568
3	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2568
4	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณภายในเดือน มีนาคม 2568

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่า ร้อยละ 50

ระดับความเสี่ยง/ค่าเฉลี่ย (R)	4	3	2	1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				
	1	2	3	4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก (รหัสสป. AP-B10)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่ง ผู้บริหารในแต่ละองค์กรก็จะมีความต้องการ เช่น การควบคุม การดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงาน (Business Process), ปักจายความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อเป็นเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของภารกิจหลักบริษัทฯ และ รวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินด้วย 2. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถทราบถึงขั้นตอนและ สถานการณ์ดำเนินงานของบริษัทฯ ได้โดยง่าย ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงรูปภาพ และเป็น ข้อมูลปัจจุบัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทั้งภายในและภายนอก
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายในและภายนอก มีประสิทธิภาพสูงสุด - มีเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของภารกิจหลักบริษัทฯ และ รวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินด้วย
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามโครงการ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนิน ธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารบริษัทฯ 2. พัฒนาต่อยอดเพื่อแสดงปัจจัยที่สำคัญและผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อแสดงระบบ Dashboard 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทั้งภายในและภายนอก
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและและมีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก (รหัสงบประมาณ AP-B10)														
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริงหน่วยงานอื่น ๆ แก่ คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	50	หน.แผนก เทคโนโลยี สารสนเทศ/	ต.ค.-ธ.ค.										
2	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ Dashboard ตามตัวแปรที่ ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้	20	ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ	ม.ค.-ก.พ.										
3	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูล ให้มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น	20	และ มี.ค.-ก.ย.											
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	10	การตลาด/ รองผู้จัดการ (ตลาด)	ทุก ไตรมาส										
		100			10,000									



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้ใช้ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัส:ป.AP-810

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. ขาดการรวบรวม ความต้องการของผู้บริหารวิสาหกิจ	4	3	12	สูงมาก	10,000	1. รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารวิสาหกิจ	มีเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ
2. ขาดการตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของภารกิจหลักกับวิสาหกิจ และ รวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงิน						2. พัฒนาค้นคว้าเพื่อแสดงปัจจัยที่สำคัญและ ผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อแสดงระบบ Dashboard	การดำเนินงานของภารกิจหลักกับวิสาหกิจ และ รวมถึงผลการดำเนินงานทางด้านการเงินด้วย/ หรือลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน
						3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน การบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	ตามแผนงาน
						4. ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	
						อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ครั้ง	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ภายในเดือน มกราคม 2569
3	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4	3	2	1
โอกาสที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (P)				
	1	2	3	4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน (รหัสงป. AP-B11)
เหตุผลและความจำเป็น :	การสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานนั้นมีความจำเป็นต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรได้มีแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน - บุคลากรของบริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบงาน
ผู้รับผิดชอบ :	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 60,000 บาท
เป้าหมาย :	รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1.จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 2.ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 3.ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 4.ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ
ปัจจัยเสี่ยง :	การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อโครงการ : แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน (รหัสงป. AP-B11)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน		20	หน.แผนกเทคโนโลยี	ค.ค.-พ.ย.		←→											
2	ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน		10	สารสนเทศ/ผู้อำนวยกา	ธ.ค.				←→									
3	ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน		60	กองธุรกิจและ	ม.ค.-ก.ย.				←→									
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		10	การตลาด/	ทุกไตรมาส			←→		←→		←→		←→		←→		
			100			60,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

รหัสจ.ป. AP-B11

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ค่าเงินบาท (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. ขาดการจัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาใช้ในระบบงาน	4	3	12	สูงมาก	60,000	1. จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาใช้ในระบบงาน	บุคลากรของบริษัท มีการนำเทคโนโลยีเข้า มาใช้ในระบบงาน ร้อยละความสำเร็จ
2. ขาดการประเมินผลและรายงานการดำเนินการ						2. ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและ เข้ามาใช้ในระบบงาน	ในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ใหม่
						3. ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและ นวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	
						4. ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	
						5. รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน มกราคม 2569
3	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่า ร้อยละ 50

ผลกระทบความเสี่ยง (I)	4	3	2	1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				
	1	2	3	4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



กองปฏิบัติการ

ผู้บริหาร :

- | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1. นาวาเอก ชูติภาส | ช่างเกวียน | รองผู้จัดการ (เทคนิค) |
| 2. พันจ่าเอก สถาพร | แก้วประเสริฐ | ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ |
| 3. นาวาโท นาวัน | หมายดี | หัวหน้าหน่วยงานกำกับการซ่อมสร้าง |
| 4. นายประพนธ์ | จตุรนนท์ | หัวหน้าแผนกออกแบบ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การสร้างและซ่อมเรือ ส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องอุตสาหกรรมและเครื่องมือทุกชนิด รวมทั้งบริการเกี่ยวกับการดูแลการโยธา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัท/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (รหัสสป. AP-E01)	0	30,000
2	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาเรือ	โครงการสร้างเรือแห่งใหม่ (รหัสสป. AP-E02)	0	500,000
3	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาเรือ	โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ (รหัสสป. AP-E03)	0	1,076,000
รวม			0	1,606,000

ตารางที่ 9 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองปฏิบัติการ



กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (รหัสสป. AP-E01)
เหตุผลและความจำเป็น :	นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้กำหนดงานด้านยุทธการ พัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือฝั่งทะเลอันดามัน การประสานงานร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการจัดหา ยุทโธปกรณ์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ และนำผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือ เข้าสู่สายการผลิต
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผู้กำกับดูแล ได้แก่กองทัพเรือ มีนโยบายถึงบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย - ข้อมูลอยู่เรือ (>2 บริษัท) และผลงานวิจัยยุทธโธปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิต (>2 งาน) และข้อมูลในการซ่อมบำรุง (>4 ลำ) - บริษัทฯ สามารถนำแผนงานฯ ไปกำหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรได้
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ/หัวหน้าหน่วยงานกำกับซ่อมสร้าง/รองผู้จัดการ (เทคนิค)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 30,000 บาท 1. พัฒนา ฐานข้อมูล อยู่เรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มี ศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000 - 5,000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย วงเงินรวม 10,000 บาท 2. พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยยุทธโธปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน เข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ วงเงินรวม 10,000 บาท 3. สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อม บำรุง ให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัย แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน พัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เสนอ “ร่าง” แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ 4. นำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (รหัสงป. AP-E01)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดทำแผนงานฯ และเสนอ “ร่าง” แผนงานฯ ให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ		20	หัวหน้าหน่วยงาน	ต.ค.-ธ.ค.													
2	นำแผนงานฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ (1) พัฒนา ฐานข้อมูล อู่เรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือขนาดใหญ่ (2,000 – 5,000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย วงเงินรวม 10,000 บาท (2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัย ยุทธภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ วงเงินรวม 10,000 บาท (3) สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น วงเงินรวม 10,000 บาท		80	กำกับการซ่อมสร้าง/ผอ.กองปฏิบัติการ/รองผู้จัดการ (เทคนิค)	ม.ค.-ก.ย.	10,000												
			100			30,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ/หัวหน้าหน่วยงานด้านการส่งเสริมฯ / กองปฏิบัติการ
โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย

รอบปีงบประมาณ : (1) ทบทวนและปรับปรุงบทบาทหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รหัสบ. AP-EO1

ระดับความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/ตัวชี้วัด
S	F	O	C				
วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. การดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย พัฒนาทางอาหาร	3	4	12	สูง	30,000	1. จัดทำแผนงานการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย ให้เป็นไปตาม ทิศทางแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของ บริษัท	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทหน้าที่/ วัดผลความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนงานพัฒนาขีดความสามารถ ในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย
2. ขาดการติดตามประเมินผล (1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย ตามกรอบกลาง การมีเอกสารประกอบที่มิได้คุณภาพ และมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย (2,000-5,000 ฉบับ) และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (2) พัฒนา รูปแบบ การดำเนินงานในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย มิได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (3) ดำเนินการ และติดตามประเมินผล การดำเนินงานปรับปรุงระบบ ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง ให้ดีขึ้น มิได้ดำเนินการให้ทันเวลา						2. เสนอ "ร่าง" แผนงานการส่งเสริม สร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวางแผน เชิงกลยุทธ์ 3. นำ "ร่าง" ที่เสนอในข้อ 2 เสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ 4. นำแผนงานการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและ มิเทคในโลบที่ทันสมัย มาปรับใช้กับการ ดำเนินงานของบริษัท รวมสิ้นค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องทราบ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
2	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย ภายในเดือน มีนาคม 2569
3	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย ภายในเดือน เมษายน 2569
4	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย ภายในเดือน พฤษภาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย มากกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายและมิเทคในโลบที่ทันสมัย ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบ (I)	4	3	2	1
	4	3	2	1
	4	3	2	1
	4	3	2	1
	4	3	2	1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ (รหัสงป. AP-E02)
เหตุผลและความจำเป็น :	พัฒนาอยู่เรือให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับบทบาทใหม่ของบริษัทฯ และขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อดำเนินการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่
ผลผลิต (Output) และ	- เล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2569
ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีแนวทางการความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ/รองผู้จัดการ (เทคนิค)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 500,000 บาท
เป้าหมาย :	สามารถจัดทำเล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ พ.ศ.2569 ได้ร้อยละ 100 และเสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เรือ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ 2. ประกาศหาผู้จัดทำเล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ ยื่นซองเสนอราคา ประกาศผู้ชนะที่เสนอราคา ลงนามสัญญา 3. ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 5. เสนอคกก. บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่
ปัจจัยเสี่ยง :	ผลศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการสร้างเรือแห่งใหม่ (รหัสงาน AP-E02)															
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษา		5	ผอ.กอง	ต.ค.		↔								
2	ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างเรือแห่งใหม่		5	ปฏิบัติการ/ รองผู้จัดการ (เทคนิค)	ต.ค.		↔								
3	ประกาศหาผู้จัดทำเล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าใน การลงทุนโครงการสร้างเรือแห่งใหม่ ยื่นของเสนอ ราคา ประกาศผู้ชนะที่เสนอราคา ลงนามสัญญา		60	พ.ย.-มิ.ย.			←								
4	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความ คุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างเรือแห่งใหม่		10	ก.ค.										↔	
5	ส่งมอบงานและตรวจรับงาน		20	ส.ค.-ก.ย.											↔
	เสนอคกก. บริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบผล การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างเรือ แห่งใหม่		100			500,000									



รหัสทงป.AP-E02

S	F	O	C
---	---	---	---

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน และประกาศหาผู้จัดทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งศูนย์เพื่อแม่ใหม่ ภายในไตรมาสที่ 1/2569
2	มีผู้สนใจยื่นขอเสนอราคา และประกาศผู้ชนะในระยะเวลา ลงนามสัญญา ใต้ภายในไตรมาสที่ 2/2569
3	ได้รับเพิ่มแผนผลการศึกษาค้นคว้าเป็นไปให้ของสถานที่ตั้งศูนย์เพื่อแม่ใหม่ และ ขอ คณะกรรมการพิจารณา เพื่อดำเนินการให้ความเห็นชอบแผนบทวนผลการศึกษา ณ.ต.2569 ได้
4	โครงการก่อสร้างศูนย์เพื่อแม่ใหม่ ไม่มีการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานในโครงการสร้างศูนย์เพื่อแม่ใหม่

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ (รหัสงป. AP-E03)
เหตุผลและความจำเป็น :	อุปกรณ์และเครื่องมือในสังกัด กองปฏิบัติการ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน 3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 4. เพื่อจัดทำ Knowledge Management ไว้สำหรับการปฏิบัติงานของกองปฏิบัติการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 - บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรองรับ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ตามมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ :	หน.โรงงาน/ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ/รองผู้จัดการ (เทคนิค)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 1,076,000 บาท
เป้าหมาย :	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร จำนวน 14 รายการ สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เรือ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 3.ดำเนินงานตามแผน Gantt Chart 4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA 5.ประเมินผล
ปัจจัยเสี่ยง :	การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ (รหัสงป. AP-E03)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	แผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์																	
	1. บำรุงน้ำอู่แห้ง หมายเลข 2	10	หน.โรงงาน/	ก.พ.-เม.ย.	60,000													
	2. เปลี่ยนสลิ้งประตูดู หมายเลข 1	5	ผู้อำนวยการ	ก.พ.-เม.ย.	60,000													
	3. เปลี่ยนสลิ้งประตูดู หมายเลข 2	5	กอง	มิ.ย.-ส.ค.	60,000													
	4. รถเครนดินตะขาบ 25 ตัน	10	ปฏิบัติการ/	ก.พ.-เม.ย.	60,000													
	5. รถโฟล์คลิฟท์ เบอร์ 6	10	รองผู้จัดการ	ต.ค.-ก.ย.	80,000													
	6. รถโฟล์คลิฟท์ เบอร์ 7	10	(เทคนิค)	ต.ค.-ก.ย.	80,000													
	7. รถ Manitou	10		พ.ย.-ส.ค.	120,000													
	8. เครื่องปรับอากาศ	5		พ.ย.-ส.ค.	20,000													
	9. เปลี่ยนท่อจ่ายประปาให้กับเรือ	5		ต.ค.-ก.ย.	30,000													
	10. ซ่อมบำรุงปั้มน้ำต่างๆ (ปั้มน้ำคลอง/ปั้มน้ำช่วย/ปั้มน้ำประปา ฯลฯ)	5		ม.ค.-มี.ค.	40,000													
	11. ซ่อมแซมอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง	10		ม.ค.-ก.ย.	50,000													
	12. ซ่อมบำรุงตู้จ่ายกระแสไฟฟ้ารอบบริเวณ อู่แห้ง	5		ม.ค.-มี.ค.	10,000													
	13. จัดหาเชือกผูกเรือ	5		พ.ย.-ส.ค.	48,000													
	14. อื่น ๆ	5		ต.ค.-ก.ย.	358,000													
		100				1,076,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกโรงงาน / กองปฏิบัติการ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ

รองบริหารความเสี่ยง : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัส: AP-E03

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. อุปกรณ์มีการใช้งานนานกว่า 10 ปี	4	4	16	สูง	1,076,000	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ	บริษัท มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรองรับ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
2. ขาดการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ						2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม	ตามมาตรฐานสากล/ร้อยละความสำเร็จ
3. งบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ บางชนิดค่อนข้างสูงและไม่คุ้มค่า						ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด	ในการดำเนินการพัฒนาผู้เรือ
4. ขาดการของงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือ						3.คำนวณงานตามแผน Gantt Chart	
						4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA และประเมินผล	
						5. จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือ จำนวน 14 รายการ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้เกินกว่า 15 รายการ
2	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้ 11 - 15 รายการ
3	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้ 6 - 10 รายการ
4	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้น้อยกว่า 5 รายการ

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและค่าใช้จ่ายประมาณ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและค่าใช้จ่ายประมาณ ร้อยละ 75 - 89
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและค่าใช้จ่ายประมาณ ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและค่าใช้จ่ายประมาณ ต่ำกว่าร้อยละ 50

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)	4	3	2	1	★
	4	3	2	1	
	3	2	1		
	2	1			
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)					
	1	2	3	4	

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงานประกันคุณภาพ

ผู้บริหาร :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายพีระพงษ์ โพธิ์ภัย | หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ |
| 2. นายทวีพันธุ์ มุสิกพันธุ์ | พนักงานประกันคุณภาพ 1 |
| 3. นายจิรวุฒิ แก้วคำสอน | พนักงานประกันคุณภาพ 2 |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการซ่อมและสร้างเรือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด กำกับดูแล ปรับปรุง พัฒนาระบบ ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (รหัสสป. AP-QA01)	0	50,000
2	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เรือ	โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 (รหัสสป. AP-QA02)	0	340,000
3	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เรือ	ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate) (รหัสสป. AP-QA03)	0	106,000
4	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เรือ	สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) (รหัสสป. AP-QA04)	0	25,000
รวม			0	521,000

ตารางที่ 10 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ หน่วยงานประกันคุณภาพ

หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (รหัสสป. AP-QA01)
เหตุผลและความจำเป็น :	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน โดยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ นั้น เป็นปรัชญาการบริหารที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของภาครัฐ กล่าวคือ เป็นการให้ความสำคัญทั้งในด้านการเพิ่มมูลค่า และการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวบริษัทฯ เองได้ ในขณะที่ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	สามารถประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจบริษัทฯ ได้ตามแผนฯ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- สามารถประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจบริษัทฯ ได้ตามแผนฯ - ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (Environmental Impact) ในระยะยาว
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุม คณะอนุกรรมการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 10,000 บาท
เป้าหมาย :	รายงานผลการศึกษาในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ตามแผนงานฯ 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 3. นำผลประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มากำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (รหัสงป. AP-QA01)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ตามแผนงานฯ	70	ทน. หน่วยงาน ประกัน คุณภาพ	ต.ค.-ก.ย.														
2	รวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	10		4 ครั้ง														
3	นำผลประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มากำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน	10		ก.ค.-ก.ย.														
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป	10		ก.ย.														
5	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 2 ครั้ง/ปี)					10,000												
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม					40,000												
		100				50,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานประกันคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัสงาน/โครงการ/กิจกรรม

สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	4	4	16	สูงมาก	50,000	1. ทำการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของบริษัท	ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ตลอดจนเหลือต่อสิ่งแวดล้อม
						2. รายงานผลการศึกษากำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของบริษัท ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการบริษัท อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน มีนาคม 2569
2	คณะกรรมการบริษัท อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน เมษายน 2569
3	คณะกรรมการบริษัท อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน พฤษภาคม 2569
4	คณะกรรมการบริษัท อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน มิถุนายน 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

4					*
3					
2					
1					
	1	2	3	4	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 (รหัสงป. AP-QA02)
เหตุผลและความจำเป็น :	ISO 9001:2015, 14001:2015 & ISO 45001:2018 เป็นระบบการควบคุมคุณภาพการผลิต จัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและใส่ใจกับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรนี้สามารถดำเนินการไปได้พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน และด้วยบุคลากรเดียวกัน ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อช่วยพัฒนาระบบคุณภาพ การตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อช่วยให้มีโครงสร้างด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 3. เพื่อสร้างและรักษาความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 5. เพื่อให้โครงสร้างองค์กร มีบทบาทและความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 6. เพื่อให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 7. เพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงในการทำงานให้กับพนักงาน 8. เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 9. เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ นำระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาใช้ในบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 - บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรองรับ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ตามมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 340,000 บาท
เป้าหมาย :	รายงานผลการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เร็ว
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
ปัจจัยเสี่ยง :	ไม่สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 9001:2015 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 (รหัสบ. AP-QA02)																
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001	50	หน. หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	340,000											
2	การรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา	20	ประกัน	มี.ค.,ก.ย.								↔				↔
3	การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กองปฏิบัติการ	20	คุณภาพ	เม.ย.									↔			
4	การบริหารจัดการพลังงาน	10	ทุกไตรมาส					↔			↔			↔		↔
		100														

หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate) (รหัส สป. AP-QA03)
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อรับรองบุคลากรในการตรวจสอบและลงนามในเอกสารรับรองการซ่อมเรือและสร้างเรือ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้า
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	บุคลากรผ่านการรับรอง สามารถลงนามในเอกสารการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ที่มีบุคลากรที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 106,000 บาท
เป้าหมาย :	บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้า และมีผลดำเนินงานดีขึ้น
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	ตรวจสอบงานซ่อมทำเรือและสร้างเรือ ตามสัญญาของลูกค้า
ปัจจัยเสี่ยง :	ขาดบุคลากรที่ผ่านการรับรอง ซึ่งไม่สามารถลงนามในเอกสารการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่อรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate) /(รหัส งบ. AP-QA03)																
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	อบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT)	20	ทน.	ธ.ค.-ม.ค.	30,000											
2	การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Visual Test	20	หน่วยงาน	มี.ค.	36,000											
3	การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Liquid Penetrant Test	15	ประกันคุณภาพ	เม.ย.	10,000											
4	การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Magnetic Practical Test	15		พ.ค.	10,000											
5	การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Radiographic Test	15		มิ.ย.	10,000											
6	การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Ultrasonic Test	15		ก.ค.	10,000											
		100			106,000											

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานประกันคุณภาพ
 โครงการ / กิจกรรม / งาน : ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร NDT Certificate
 รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงาน
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ขาดบุคลากรที่ผ่านการรับรอง ซึ่งไม่สามารถลงนามในเอกสารตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
S	F	O	C

รหัส: ป.AP-QA03

วิเคราะห์ความเสี่ยง	งบประมาณ สำหรับการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">สาเหตุ</th> <th colspan="3">ระดับความเสี่ยง (R)</th> <th rowspan="2">ระดับ ความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>P</th> <th>I</th> <th>P x I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ขาดบุคลากรที่ผ่านการรับรอง ซึ่งไม่สามารถลงนามในเอกสารตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">ปานกลาง</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)			ระดับ ความเสี่ยง	P	I	P x I	ขาดบุคลากรที่ผ่านการรับรอง ซึ่งไม่สามารถลงนามในเอกสารตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน	1	2	2	ปานกลาง											106,000	ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามแผน และหลักสูตรที่กำหนด	บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ที่มีบุคลากร ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล/ ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินการ พัฒนาผู้เกี่ยวข้อง
สาเหตุ		ระดับความเสี่ยง (R)				ระดับ ความเสี่ยง																				
	P	I	P x I																							
ขาดบุคลากรที่ผ่านการรับรอง ซึ่งไม่สามารถลงนามในเอกสารตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน	1	2	2	ปานกลาง																						

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม ภายในไตรมาสที่ 1
2	ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม ภายในไตรมาสที่ 2
3	ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม ภายในไตรมาสที่ 3
4	ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม ภายในไตรมาสที่ 4

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและดำเนินการตามแผน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและดำเนินการตามแผน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและดำเนินการตามแผน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและดำเนินการตามแผน ต่ำกว่าร้อยละ 50

โอกาสความเสี่ยง (I)	4				
	3				
	2	*			
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) (รหัส งป. AP-QA04)
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อให้อุปกรณ์ เครื่องมือวัด มีความเที่ยงตรงในการตรวจเช็คงานซ่อมเรือและสร้างเรือ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้อง ISO 9001 ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้า
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	อุปกรณ์ เครื่องมือวัด มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 25,000 บาท
เป้าหมาย :	บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้า และมีผลดำเนินธุรกิจดีขึ้น
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด
ปัจจัยเสี่ยง :	อุปกรณ์ เครื่องมือวัด ไม่ได้สอบเทียบตามระยะเวลาที่กำหนด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) (รหัส งบ. AP-QA04)														
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	ทำหนังสือเกี่ยวกับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	10	หน.	เม.ย.-มิ.ย.										
2	สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	90	หน่วยงาน ประกัน คุณภาพ	ก.ค.-ก.ย.										
	1. Outside micrometer 0-25 mm													
	2. Outside micrometer 150-175 mm													
	3. Inside micrometer 50-1000 mm													
	4. Dial gauge Tec lock 0-10.00 mm													
	5. Vernier caliper 0-300 mm													
	6. Pressure vacuum gauge													
	7. Steel tape 0-50000 mm													
	8. Coating thickness gauge													
	9. Total station	100			25,000									

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานประกันคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : อุปกรณ์ เครื่องมือวัด ไม่ได้สอบเทียบตามระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัสงาน : AP-QA04

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
อุปกรณ์ เครื่องมือวัด ไม่ได้สอบเทียบตามระยะเวลาที่กำหนด	3	1	3	สูงมาก	25,000	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ก่อนนำมาใช้งานตามแผนที่กำหนด	บริษัท มีความน่าเชื่อถือ และสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า/ร้อยละ ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เรื่อย

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ภายในไตรมาสที่ 1
2	มีแผนงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ภายในไตรมาสที่ 2
3	มีแผนงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ภายในไตรมาสที่ 3
4	มีแผนงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ภายในไตรมาสที่ 4

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ต่ำกว่าร้อยละ 50

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)	4					
	3	★				
	2					
	1					
		1	2	3	4	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนความปลอดภัย

ผู้บริหาร :

1. นายนิติพล	ควรหัด	หัวหน้าแผนกความปลอดภัย
2. นายธนวรรณ	พรหมทา	จป.ปฏิบัติการ 1 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.วิชาชีพ
3. นายสกล	พลอยแก้ว	จป.ปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.เทคนิค
4.		จป.ปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.เทคนิค

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบ เสนอแนะ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เรือ	โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (รหัสงป. AP-S01)	0	144,000
รวม			0	144,000

ตารางที่ 11 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญของ แผนกความปลอดภัย

แผนความปลอดภัย

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (รหัสสป. AP-S01)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรเพื่อให้งานด้านความปลอดภัยขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :	1.เพื่อระบุจุดตรวจสอบภายในสำหรับการปฏิบัติงานประจำแผนกความปลอดภัย 2.เพื่อระบุเป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 3.เพื่อระบุกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในปีงบประมาณ 2569
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ มีการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- รายงานผลตามโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม - บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกความปลอดภัย
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 144,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำ/ทบทวนแผนงานปีละ 1 ครั้ง และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เรือ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1.อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตาม Gantt chart 2.มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุวีตติภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 2.1 ศึกษาเพื่อจัดทำ (1) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย ปี พ.ศ.2570 - 2574 (2) กฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิบัติงานปี พ.ศ.2569 (3) แผนป้องกันบรรเทาภัยพิบัติปี พ.ศ.2569 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแผนความปลอดภัยปี พ.ศ.2570 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัย ปี พ.ศ.2570 2.3 จัดประชุมคณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ 2.4 เสนอ กก.ผจก. เพื่อขออนุมัติใช้แผนปี พ.ศ.2570 2.5 จัดทำและนำเสนอแบบรายงาน จป.ว/จป.ส/จป.ท แก่ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 2.6 ปรับปรุงทะเบียนกฎหมายและประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด 2.7 จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานบริษัทฯ ประจำเดือน 3.กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

	3.1 ส่งตัวแทนพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทฯ เข้าร่วมงานความปลอดภัยแห่งชาติ 3.2 จัดบอร์ดข่าวสาร การสนทนาความปลอดภัย / จัดภาพโปสเตอร์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย 3.3 เสนอ กก.ผจก. พิจารณานุมัติการจัดกิจกรรม 3.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม 3.5 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัย 3.6 งานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเรื่องของแสง/เสียง/ความร้อน เป็นไปตามกฎหมาย 3.7 การตรวจเช็คสภาพความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการทำงานสำนักงานยานนาวาและสัตหีบ 3.8 กิจกรรมซ่อมแซมได้ต่อบุคลากรและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อยู่ต่อเรือ 4.ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint) 4.1 การเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูล การเก็บขยะ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยพาหนะขององค์กร การใช้ไฟฟ้า การใช้ น้ำประปา 4.2 รวบรวม สถิติ/ข้อมูล 4.3 จัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร - ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการโครงการ/รายงานผลการดำเนินงาน 4.4 โครงการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยเสี่ยง :	การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ: โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (รหัสปฏิบัติงาน AP-S01)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร : ความปลอดภัยฯ สำหรับ:พนักงานใหม่, พนักงานทั่วไป และพนักงานที่เปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่		10	หน.แผนก ความ ปลอดภัย	-	ต.ค.-ก.ย.												
2	หลักสูตร :การฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม 12ชม./ปี (จบ 3 ระดับ)		10		10,000	ต.ค.-ก.ย.												
3	หลักสูตร : จป.บริหาร (Safety Mgr.)		10		3,000	ม.ค.-มี.ค.												
4	หลักสูตร : จป หัวหน้างาน (Safety Supervisor)		10		30,000	ม.ค.-มี.ค.												
5	หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (Safety Committee)		10		3,000	ม.ค.-มี.ค.												
6	หลักสูตร : ทบพ.ทวนการทำงานในที่อับอากาศ		10		3,000	เม.ย.-มิ.ย.												
7	หลักสูตร : การซ้อมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตามกฎหมายกำหนด		10		10,000	พ.ย.-ธ.ค.												
8	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี ตามกฎหมายกำหนด		10		10,000	ก.ค.-ก.ย.												
9	อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน:พนักงาน/ผู้รับเหมา		10		-	ต.ค.-ก.ย.												

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ: โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (รหัสงป.AP-S01)																
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
10	การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร : การฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทฯ															
		10	ทพ.แผนก ความ ปลอดภัย	20,000	ต.ค.-ก.ย.											
		100			89,000											

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุวีดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (รหัสงป.AP-S01)																		
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ศึกษาเพื่อจัดทำ (1) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยปี พ.ศ.2570 - 2574 (2) กฎระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วย การปฏิบัติงานปี พ.ศ.2569 (3) แผนป้องกันบรรเทาภัยพิบัติปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแผนความปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ.2570	25	หน.แผนก ความ ปลอดภัย	-	ก.ค.-ก.ย.													
2	จัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2570	20		-	ส.ค.-ก.ย.													
3	จัดประชุมคณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ	10		-	ส.ค.													
4	เสนอ กก.ผจก. เพื่อขออนุมัติใช้แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2570	10		-	ก.ย.													
5	จัดทำและนำเสนอแบบรายงาน จป.ว/จป.ส/จป.ท แก่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน	15		-	ม.ค.,ก.ค.													
6	ปรับปรุงทะเบียนกฎหมายและประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด	10		-	ม.ค,ก.ค.													
7	จัดการประชุมคณะความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ ประจำเดือน	10		-	ทุกเดือน													
		100																

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (รหัสป. AP-S01)														
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	ส่งตัวแทนพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท อุทธรณ์ จำกัด เข้าร่วมงานความปลอดภัยแห่งชาติ	10	หน.แผนก ความ	-	มี.ย.-ก.ค.									
2	จัดบอร์ดข่าวสาร การสนทนาความปลอดภัย / จัดภาพโปสเตอร์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัย	10	ความปลอดภัย	-	มี.ค.-ส.ค.									
3	เสนอ กก.ผจก. พิจารณานุมัติการจัดกิจกรรม	10		-	พ.ค.-มิ.ย.									
4	รายงานผลการจัดกิจกรรม	10			ก.ค.									
5	จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัย	20		40,000	เม.ย.-มิ.ย.									
6	งานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่องแสง/เสียง/ความร้อน เป็นไปตาม กฎหมาย	20		10,000	เม.ย.-มิ.ย.									
7	การตรวจเช็คสภาพความพร้อมอุปกรณ์และ เครื่องมือด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานยานนาวาและสัตหีบ	10		-	ต.ค.-ก.ย.									
8	กิจกรรมซ่อมแซมได้ต่อบุคลากรและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในพื้นที่อุทธรณ์	100		50,000	1 ครั้ง/ปี									

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint) (รหัสงป. AP-S01)																	
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	การเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ - การบำบัดน้ำเสีย - การจัดการสิ่งปฏิกูล การเก็บขยะ - การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยพาหนะขององค์กร - การใช้ไฟฟ้า - การใช้น้ำประปา		30	ทน.แผนก ความ ปลอดภัย	-	ต.ค.-ก.ย.											
2	รวบรวม สถิติ/ข้อมูล		20		-	ทุกไตรมาส											
3	จัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร - ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการโครงการ/รายงานผล การดำเนินงาน		20		-	ก.ค.-ก.ย.											
4	โครงการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม		30		5,000	ต.ค.-ก.ย.											
	รวม		100		5,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกความปลอดภัย

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

รองวัตถุประสงค์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัสบ. AP-S01

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการจัดทำ/ทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัย	4	4	16	สูงมาก	144,000	1. จัดทำ/ทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัย	บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน						2. รวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายจากการทำงาน ย้อนหลัง 3 ปี	กฎหมายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาผู้เฝ้า

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 1
2	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 2
3	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 3
4	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 4

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบตามระดับความเสี่ยง (I)	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองบริหารทรัพยากร

ผู้บริหาร :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นาวาเอก ศุภกรณ นาคอาจหาญ | รองผู้จัดการ (บริหาร) |
| 2. นายธนาพิพัฒน์ วุฒินวงศ์ | ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร |
| 3. นางสาววิรัชรอง ศิริสาคร | หัวหน้าแผนกธุรการ |
| 4. | หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล |
| 5. นายวิทยา เลิศบัวสิน | หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานพัสดุ ตลอดจนกิจการอื่นที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและพนักงานของบริษัทฯ และงานซึ่งมิได้กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (รหัสสป. AP-H01)	0	380,000
2	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสสป. AP-H02)	0	50,000
3	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารทุนมนุษย์ (รหัสสป. AP-H03)	0	452,000
4	ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูงและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล เพื่อรองรับโครงการสร้างเรือแห่งใหม่ฯ	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (รหัสสป. AP-H04)	0	10,000
5	พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร (รหัสสป. AP-H05)	0	2,097,000

ตารางที่ 12 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองบริหารทรัพยากร

กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร (รหัสสป. AP-H01)
เหตุผลและความจำเป็น :	การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรเป็นหลักการที่มุ่งเน้นประเมิณบทบาทการกำกับดูแลและการนำองค์กรของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบนโยบาย ภารกิจหน้าที่ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานที่ผู้ถือหุ้นภาครัฐกำหนด โดยการดำเนินงานดังกล่าวต้องสามารถสะท้อนได้ทั้งมิติกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ร่วมกับมิติด้านผลลัพธ์ที่เป็นเลิศที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่รัฐวิสาหกิจ ควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ซึ่งการจะดำเนินการให้เกิดความครบถ้วนตามหลักการข้างต้น มีความจำเป็นต้องประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ร่วมกับหลักมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กร (Organizational Sustainable Development) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กรประกอบด้วยระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 2. เพื่อให้การปรับปรุงระยะเวลาและกระบวนการให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enables ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.95
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร - แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร - แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร (ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร) - แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - คะแนน enables ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.95
ผู้รับผิดชอบ :	ทพ.แผนกธุรการ/ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร/รองผู้จัดการ (บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 380,000 บาท แบ่งเป็น 1. แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร 2. ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ CG จำนวนเงิน 60,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 3. ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 20,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 4. แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร 5. แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 300,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำและทบทวนด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร และแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กรแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
	1. แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร

ปัจจัยเสี่ยง :	1.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กรและกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร 1.2 ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร กฎบัตร แผนแม่บทฯ 1.3 คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 1.4 ประชุมคกก.บริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผล และพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ 2. แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร 2.1 คณะทำงานดำเนินการจัดทำกฎบัตรของอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ อนุมัติ 2.2 คณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 2.3 คณะทำงานจัดทำคู่มือการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 2.4 คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 3. แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร 3.1 ทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และจัดทำแนวทางการปรับปรุง 3.2 พิจารณาระบบงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่สำคัญ 3.3 นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนมาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart) 3.4 เสนอคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคกก.บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 4. แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.1 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 4.2 การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ/ชุมชน 4.3 ระบบรับเรื่องร้องเรียน 4.4 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษา/สื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในชุมชน/สถานศึกษา 4.5 โครงการ/กิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง บอท. 4.6 โครงการ/กิจกรรม บริจาคโลหิต 4.7 โครงการ/กิจกรรม 5 ส. 4.8 โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day 4.9 โครงการ/กิจกรรม รักษาโลก รักษาสิ่งแวดล้อม 4.10 ติดตามและรายงานผลต่อ คกก.บอท. การกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ
-----------------------	--



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร / แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร (รหัสป. AP-H01)																	
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	ประธานกรรมการบริหารฯ แต่งตั้งคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงาน		25	ทน. แนนก	ต.ค.		↔										
2	ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 68 แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 69 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบาย		25	ผู้อำนวยการ/ กองบริหาร ทรัพยากร/ รองผู้จัดการ	ทุกไตรมาส			↔		↔			↔			↔	
3	การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร แผนแม่บท คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ		25	(บริหาร)	ธ.ค.			↔									
4	ประชุมคกก.บริหารฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ		25		ทุกไตรมาส				↔		↔			↔		↔	
			100														



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร / แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร (รหัสป. AP-H01)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	คณะทำงานดำเนินการจัดทำกฎบัตรของ อนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอ ต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25	ทพ.แผนก ธุรการ/ ผู้อำนวยการ กองบริหาร	ต.ค.-ธ.ค.													
2	คณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและ น่าองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25	ทพ.ยากร/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.													
3	คณะทำงานจัดทำคู่มือการการกำกับดูแลที่ดีและ น่าองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25		ต.ค.-ธ.ค.													
4	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุฯเพื่อ ขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนในการประชุม คณะกรรมการ CG (รวม 4 ครั้ง/ปี) และ ค่าเสียงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร (รวม 4 ครั้ง/ปี)	25		ต.ค.-ธ.ค.													
		100			80,000												



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร / แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร (ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร) (รหัสงป. AP-H01)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และจัดทำแนวทางการปรับปรุงพิจารณากระบวนการด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่สำคัญ	25	หน.แผนก ธุรการ/ ผู้อำนวยการ กองบริหาร ทรัพยากร/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.													
2	นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนมาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart)	25		ม.ค.-มี.ค.													
3	เสนอคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ กก.บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ	25		เม.ย.-มิ.ย.													
4		25		ก.ค.-ก.ย.													
		100															



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร / แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รหัสบ. AP-H01)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	20	กองบริหาร	ทุกไตรมาส	88,000												
2	กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ/ชุมชน	5	ทรัพยากร/	ค.ค.-ก.ย.	10,000												
3	ระบบรับเรื่องร้องเรียน	5	กองธุรกิจและ	ค.ค.-ก.ย.	0												
4	โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษา/ สื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในชุมชน/สถานศึกษา	10	การตลาด/ กองปฏิบัติการ	ม.ค.-มี.ค.	30,000												
5	โครงการ/กิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง บอช.	20		เม.ย.-มิ.ย.	110,000												
6	โครงการ/กิจกรรม บริจาคโลหิต	5		ก.ค.- ก.ย.	0												
7	โครงการ/กิจกรรม 5 ส.	5		เม.ย.-มิ.ย.	10,000												
8	โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day	10		ม.ค.-มี.ค.	30,000												
9	โครงการ/กิจกรรม รักโลก รักษาสิ่งแวดล้อม	10		เม.ย.-มิ.ย.	22,000												
10	ติดตามและรายงานผลต่อ คกก.บอช.	10		ทุก ไตรมาส	0												
		100			300,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร
โครงการ / กิจกรรม / งาน : การกำกับดูแลที่ดีและน่าเชื่อถือ
รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลวิสาหกิจ
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การกำกับดูแลที่ดีและน่าเชื่อถือ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในวันถัดจากผลการ
ประเภทความเสี่ยง

รหัส: บ. AP-H01

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	2	4	8	24	380,000	1. จัดทำแผนงาน 5 ปี - แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าเชื่อถือ - แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและ น่าเชื่อถือ - แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบ บริหารจัดการองค์กร - แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน ต่าง ๆ ต่อ สก.กบ.อภ.	คะแนน enables ด้านการกำกับดูแลที่ดีและ น่าเชื่อถือเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.95/ผลประเมินด้านการบริหาร จัดการองค์กร

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ผลกระทบจากการกำกับดูแลที่ดีและการน่าเชื่อถือ เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและ น่าเชื่อถือ/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าเชื่อถือ ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	ผลกระทบจากการกำกับดูแลที่ดีและการน่าเชื่อถือ เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและ น่าเชื่อถือ/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าเชื่อถือ ภายในเดือน ธันวาคม 2569
3	ผลกระทบจากการกำกับดูแลที่ดีและการน่าเชื่อถือ เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและ น่าเชื่อถือ/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าเชื่อถือ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	ผลกระทบจากการกำกับดูแลที่ดีและการน่าเชื่อถือ เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและ น่าเชื่อถือ/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าเชื่อถือ ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าเชื่อถือ/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และน่าเชื่อถือ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เป็นกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าเชื่อถือ/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และน่าเชื่อถือ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าเชื่อถือ/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และน่าเชื่อถือ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าเชื่อถือ/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และน่าเชื่อถือ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบความเสี่ยง (I)	4	3	2	1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				
	1	2	3	4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสงป. AP-H02)
เหตุผลและความจำเป็น :	การจัดการความรู้และนวัตกรรม มีมุมมองในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติบทบาทผู้นำ/บุคลากร มิติกระบวนการ และมิติผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) การนำองค์กร (2) การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (3) บุคลากร (4) กระบวนการจัดการความรู้ (5) กระบวนการปฏิบัติงาน และ (6) ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้(โดยส่วนหนึ่งได้นำ ยุทธศาสตร์ของประเทศ มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมา พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ ทั้งนี้ นอกจากบริษัทฯ จำเป็นต้องมี กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงานด้าน KM ที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการดำเนินงาน การสอบถามการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการความรู้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ และนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิด สร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมและแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรหน่วยงาน อย่างน้อยต้องจัดให้มีการ Hearing ในภาพรวมของแผน 2. เพื่อให้การจัดการความรู้และนวัตกรรม มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐบาลกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน และ กระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐบาลกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กร อื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และแนวทาง การติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ รวมถึงแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนปฏิบัติการฯ และแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ ด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม แก่ ผู้บริหาร บุคลากร มีความรับรู้และเข้าใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เป็นไปตามการประเมินผล รัฐบาลกิจ 2. คะแนน enables ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.42
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม - คะแนน enables ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.42
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุม คณะกรรมการ KM&IM จำนวนเงิน 35,000 บาท (รวม 3 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรอง



	การประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ จำนวนเงิน 5,000 บาท (รวม 3 ครั้ง/ปี) และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 10,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรมและแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม 1.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 1.2 ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฎบัตร แผนแม่บทฯ 1.3 คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 1.4 ประชุมคกก.บริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผล 2. แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 2.1 คณะทำงานดำเนินการทบทวนกฎบัตรของอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ (ถ้ามี) 2.2 คณะทำงานจัดทำนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ 2.3 คณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ 2.4 คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ
ปัจจัยเสี่ยง :	การจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การจัดการความรู้และนวัตกรรม / แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสป. AP-H02)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประธานกรรมการบริหารฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้และนวัตกรรม		25	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร	ต.ค.		↔											
2	ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2568 แผนดำเนินงานปี งบประมาณ พ.ศ.2569 และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม กฎบัตร (ถ้ามี) แผนแม่บท		25		ธ.ค./ส.ค.			↔								↔		
3	คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ		25		ธ.ค.			↔										
4	ประชุม คกก. บริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผล		25		ธ.ค./ก.ย.			↔									↔	
			100															



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การจัดการความรู้และนวัตกรรม / แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสป. AP-H02)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	คณะทำงานดำเนินการทบทวนกฎบัตรของ อนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอ คณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอ ต่อให้ คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ (ถ้ามี)	25	ผู้อำนวยการ กองบริหาร ทรัพยากร	ต.ค.-ธ.ค.													
2	คณะทำงานจัดทำนโยบายเสนอคณะกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ	25		ต.ค.-ธ.ค.													
3	คณะทำงานจัดทำคู่มือฯ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ	25		ต.ค.-ธ.ค.													
4	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบ และรายงาน คกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ	25		ก.ค.-ก.ย.													
	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ KM&IM (รวม 3 ครั้ง/ปี)				35,000												
	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 3 ครั้ง/ปี)				5,000												
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมฯ				10,000												
		100			50,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การจัดการความรู้และนวัตกรรม

รองอธิบดี/ศาสตราจารย์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทยา ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ประเภทความเสี่ยง

รหัสส่ง AP-H02

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C			รหัสขง. AP-H02
วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน	4	4	16	สูงมาก	50,000	1. จัดทำแผน ดังนี้ - แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ นวัตกรรม - แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม	คะแนน enables ด้านการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.42 / ผล ประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้านต่ำกว่าร้อยละ 50

โอกาสและความเสี่ยง	4	3	2	1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การบริหารทุนมนุษย์ (รหัสงป. AP-H03)
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงจากแผนวิสาหกิจและสอดคล้อง บูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของ รัฐวิสาหกิจ และค่านิยมองค์กร ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 2. เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กรอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และแนวทางการติดตามและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล แก่ ผู้บริหาร บุคลากร มีความรับรู้และเข้าใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการบริหารทุนมนุษย์ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enables ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.15
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ทบทวน/ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ - แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร - แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร - คะแนน enables ด้านการบริหารทุนมนุษย์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.15
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 452,000 บาทแบ่งเป็น 1. ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ HCM จำนวนเงิน 60,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 2. ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 20,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 3. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ (ส่วนของการบริหารทุนมนุษย์) จำนวนเงิน 20,000 บาท 4. ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร จำนวนเงิน 302,000 บาท 5. ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร จำนวนเงิน 50,000 บาท
เป้าหมาย :	ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์และแผนงานที่เกี่ยวข้องตามแผนฯ ได้สำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)



ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน : ปัจจัยเสี่ยง :	1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ 1.1 ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตรคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 1.2 เสนอ “ร่าง” แผนแม่บท/ นโยบายฯ / กฎบัตรฯ (ถ้ามี) ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ 1.3 นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เสนอ กก. บริษัทฯ เพื่อทราบ 1.4 ประกาศใช้แผนแม่บท/ นโยบายฯ / กฎบัตรฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กก. บริษัทฯ ในเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.5 ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ (ส่วนของการบริหารทุนมนุษย์) 1.6 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์โดยคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ 2. แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร 2.1 สำนวความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน 2.2 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 2.3 เสนอ “ร่าง” แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ 2.4 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร 2.5 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ 3. แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร 3.1 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2569 3.2 เสนอ “ร่าง” แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ 3.3 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ 3.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ การบริหารทุนมนุษย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ
---	--



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (รหัสบ.ป. AP-H03)															
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ		10	ทน. แผนก ทรัพยากร บุคคล/รอง ผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←		→						
2	เสนอ "ร่าง" แผนแม่บท/ นโยบาย ฯ / กฎบัตรฯ (ถ้ามี) ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุฯ		10		ต.ค.-ธ.ค.		←		→						
3	นำ "ร่าง" ทั้งหมดในข้อ 2 ที่ผ่านความเห็นชอบเสนอ กก.บริษัทฯ เพื่อทราบ		10		ต.ค.-ธ.ค.		←		→						
4	ประกาศใช้แผนแม่บท/ นโยบาย ฯ / กฎบัตรฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กก.บริษัทฯ ในเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		10		ธ.ค.				←						
5	ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ (ส่วนของการบริหารทุนมนุษย์) โดยกิจกรรมงานที่สำคัญประกอบด้วย - การบริหารอัตราค่าจ้างระยะสั้นและระยะยาว - การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร		40		ต.ค.-ก.ย.	20,000	←								→



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (รหัสงป.AP-H03)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	- การสำรวจข้อมูลเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพงานและลูกค้าเข้าสู่ระบบออนไลน์ - การนำข้อมูลบุคลากรมาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ (Analysis & Analytic) เพื่อพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคล" - การวิเคราะห์และประเมินค่างาน (Job Valuation) - การทบทวนกระบวนการทำงาน (Workflow Analysis) - การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (โดยใช้ระบบ KPIs) - การทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน - การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) - การทบทวนและปรับปรุงแผนสืบทอดตำแหน่งกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนโดยคณะอนุฯ - ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุฯ (รวม 2 ครั้ง/ปี) - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารประกอบการประชุม (รวม 2 ครั้ง/ปี)	20	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ก.ย.													
	ทุกไตรมาส	100															



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร (รหัสบ. AP-H03)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำรวจความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารทุนมนุษย์		10		ต.ค.-ธ.ค.		←————→											
2	ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ให้สอดคล้องกับผลสำรวจ		10		ต.ค.-ธ.ค.		←————→											
3	เสนอ “ร่าง” แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ขอความเห็นชอบที่ประชุมคณะอนุฯ		10	หน.แผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ธ.ค.							←→						
	ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ ประกอบด้วย		50		ต.ค.-ก.ย.	302,000	←											
4	- กิจกรรมสื่อสารองค์กร - กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (ช่วงเดือน ม.ค. 69) - กิจกรรมวันเกษียณอายุ - กิจกรรม Sport Day - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงปรารถนา																	



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมความผูกพันองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร (รหัสงป. AP-H03)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะอนุฯ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ	20		ต.ค.-ก.ย.		←											
		100			302,000												



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร (รหัสป. AP-H03)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2568		10	หน.แผนก ทรัพยากร บุคคล/รอง ผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.	50,000	←→											
2	เสนอ “ร่าง” แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ขอความเห็นชอบ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์		10		ธ.ค.					←→								
3	ดำเนินการตามแผนฯ โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ ประกอบด้วย - กิจกรรมสร้างการรับรู้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) แก่บุคลากร บอพ. - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดี - กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ - กิจกรรมบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม		50		ต.ค.-ธ.ค.		←→											



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ /แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร (รหัสงป. AP-H03)																
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
4	- กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยงานภายนอกและเพิ่มช่องทางขับเคลื่อน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - กิจกรรมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม หรือองค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคมต่างๆ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ				ทุกไตรมาส											
		30														
		100				50,000										



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกทรัพยากรบุคคล / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การบริหารทุนมนุษย์

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การบริหารทุนมนุษย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในวันฝึกซ้อมทบทวน

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รพดจ.ป. AP-H03

สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	2	4	8	สูง	452,000	1. จัดทำแผน ดังนี้ แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและ เสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของบุคลากร	คะแนน enables ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่ต่ำกว่า 2.15 / ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและ พัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและ พัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและ พัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและ พัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ ต่ำกว่า 50

ระดับความเสี่ยง (R)	4		*		
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (รหัสงป. AP-H04)
เหตุผลและความจำเป็น :	กระทรวงกลาโหมได้ให้ความเห็นชอบแผนงานการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังพลให้สอดคล้องต่อการปรับทิศทางการองค์กรในการนำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลเป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตในการรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	มีแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (ฉบับทบทวน) - แนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังพลเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่
ตัวชี้วัด :	ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล เพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. ทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล ให้สอดคล้องต่อการปรับทิศทางการองค์กรในการนำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ 2. เสนอโครงการฯ ให้คกก.บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลไม่เป็นไปตามที่กำหนด



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (รหัสสป AP-H04)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ดำเนินการทบทวนผลการศึกษานโยบายการปรับ แผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ อัตราค่าจ้างพล	70	ผู้อำนวยการ กองบริหาร ทรัพยากร/ ทรัพยากร/	ต.ค.-ก.ค.		←──											



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แบบบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร
โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล
รองรับยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพลไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

	S	F	O	C
วิเคราะห์ความเสี่ยง				
สาเหตุ				
ระดับความเสี่ยง (R)				
P	1	P x 1	ระดับความเสี่ยง	
4	2	8	ปานกลาง	10,000
ขาดแนวทางการบริหารงานของบริหาร รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินการของบริหารในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างผู้ใจแห่งใหม่				
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง				
มาตรการ/ตัวชี้วัด				
1. ทบทวนผลการศึกษานโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล ให้สอดคล้องต่อการปรับทิศทางองค์กรในการนำเข้าสู่องค์กรตามระบบ ตามแนวทางการบริหารงานของบริหาร รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินการของบริหารในอนาค และเพื่อรองรับโครงการสร้างผู้ใจแห่งใหม่				
2. เสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ				

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการบริหาร เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน เมษายน 2569
2	คณะกรรมการบริหาร เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน พฤษภาคม 2569
3	คณะกรรมการบริหาร เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน มิถุนายน 2569
4	คณะกรรมการบริหาร เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน กรกฎาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบ (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)
4	
3	
2	
1	
1	2 3 4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร (รหัสสป. AP-H05)
เหตุผลและความจำเป็น :	ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของ บอท. สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนมีคุณลักษณะและทัศนคติที่ดี จะทำให้ บอท. เจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย แผนทรัพยากรบุคคลจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์บริษัทฯ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการบริหารสายอาชีพ (Career Management) 2. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอยู่เรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ และความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำงานในอนาคต - บริษัทฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 2,097,000 บาท
เป้าหมาย :	บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร / ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และขีดความสามารถของบุคลากร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 2. วางแผนการพัฒนาบุคลากรและขออนุมัติแผนตามลำดับสายการบังคับบัญชา 3. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา
ปัจจัยเสี่ยง :	การพัฒนา/ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณดำเนินการ



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร (รหัสป. AP-H05)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร - สำรวจความต้องการพัฒนาฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) - ทบทวนสมรรถนะในการทำงาน (Competency) ของพนักงานเป็นรายตำแหน่ง และทำการประเมิน Competency Gap	10	หน.แผนก ทรัพยากร บุคคล/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←→											
2	วางแผนการพัฒนาบุคลากรและขออนุมัติแผนตามลำดับสายการบังคับบัญชา - แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี - แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) - แผนการพัฒนางานในหน้าที่ (OJT)	10		ต.ค.-ธ.ค.		←→											
3	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร - จัดฝึกอบรมภายใน (In-house training) - ส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก (Public training) - ฝึกอบรมตามงานในหน้าที่ (OJT) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน	40		ต.ค.-ก.ย.	2,097,000	←→											

112



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569									
หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกทรัพยากรบุคคล / กองบริหารทรัพยากร									
โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร									
รองรับยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร									
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนา/ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณดำเนินการ									
ประเภทความเสี่ยง									
		S	F	O	C	รหัสป. AP-H05			
วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)								
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง					
1. ขาดการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงานและการใช้งบประมาณในการอบรม	3	3	9	สูงมาก	2,097,000	1. พัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	บริษัท มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอก		
2. ขาดการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี						2. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need)	องค์กร พร้อมที่จะรองรับโครงการสร้างผู้เรียนใหม่/เรียนลดความซ้ำเชิง		
3. ขาดการกำหนด KPI ในการวัดขีดความสามารถของบุคลากร ก่อนและหลังอบรม						3. จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี	ในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร		
โอกาสเกิด (Probability : P)					ผลกระทบ (IMPACT : I)				
1	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ตามแผนประจำปี 2569 มากกว่า 700,000 บาท				1	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 เกินกว่าร้อยละ 90			
2	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ตามแผนประจำปี 2569 500,000 - 700,000 บาท				2	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ร้อยละ 75 - 90			
3	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ตามแผนประจำปี 2569 300,000 - 499,999 บาท				3	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ร้อยละ 50 - 74			
4	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ตามแผนประจำปี 2569 ต่ำกว่า 300,000 บาท				4	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ต่ำกว่าร้อยละ 50 %			



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (รหัสสป. AP-H06)
เหตุผลและความจำเป็น :	เนื่องจากระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ บางฉบับมีความล้าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	แนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อบังคับเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ อย่างน้อยกว่า 2 ฉบับ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 - บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อบังคับเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 80,000 บาท
เป้าหมาย :	ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ อย่างน้อยกว่า 2 ฉบับ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ 2. คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 3. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 4. คกก.บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	การปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (รหัสงป. AP-H06)															
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ก.ย.
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริหาร	5	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร	ต.ค.-พ.ย.			←	→							
2	คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ	30		ธ.ค.-ก.ย.					←	→					
3	คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ	30		ธ.ค.-ก.ย.					←	→					
4	คกก.บริหารฯ พิจารณานำมติปรับปรุงแก้ไขระเบียบ	35		เม.ย.-ก.ย.							←	→			
		100				80,000									



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคงตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจ

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัสงาน:AP-H06

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. กระบวนการและขั้นตอนในการแก้ไขปรับปรุงหรือ ร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชนค่อนข้างซับซ้อน	2	2	4		80,000	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ
2.ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย						2. คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ	กฎระเบียบข้อบังคับเป็นมาตรฐานสากล มีความคงตัว โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้/จำนวนกระบวนการทำงาน/
						3. คณะกรรมการพิจารณา พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ	ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนิน
						4. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ	ธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	บริษัทมีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน มากกว่า 2 ปี
2	บริษัทมีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 2 ปี
3	บริษัทมีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 1 ปี
4	บริษัทไม่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	คณะกรรมการวิสาหกิจ อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน มากกว่า 2 ปี
2	คณะกรรมการวิสาหกิจ อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 2 ปี
3	คณะกรรมการวิสาหกิจ อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 1 ปี
4	คณะกรรมการวิสาหกิจ ไม่อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน

ผลกระทบ (I)	4	3	2	1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				
	1	2	3	4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

ผู้บริหาร :

1. นาวาเอก ศุภกรณ	นาคอาจหาญ	รองผู้จัดการ (บริหาร)
2. นางสาวชลาลัย	ดอกคำ	ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ
3. นายตุล	รอบรู้	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ
4. นางสาวสุวพร	วีระวงศ์	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร การประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ และค่าของงบประมาณประจำปี แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการเงินและบัญชี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัท/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาท	แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทกับลูกค้ากับดูแล (รหัสสป. AP-F01)	0	10,000
2	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัท/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาท	แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ (รหัสสป. AP-F02)	0	10,000
3	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (รหัสสป. AP-F03)	0	40,000
4	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รหัสสป. AP-F04)	0	80,000
5	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารรายได้จากการดำเนินงาน (รหัสสป. AP-F05)	0	10,000
6	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เอกชนค้างชำระของลูกหนี้ทั้งหมด	แผนงานการบริหารลูกหนี้ (รหัสสป. AP-F06)	0	470,000
รวม			0	620,000

ตารางที่ 13 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทกับผู้กำกับดูแล (รหัสงป. AP-F01)
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทกับผู้กำกับดูแล เป็นแผนการบทบาทของบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯ และสร้างความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2. เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือและนโยบายกระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงกลาโหม และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) แผนพัฒนาธุรกิจปี พ.ศ.2566-2570 ระบบงานและกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ 3. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผู้กำกับดูแล ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีนโยบายถึงบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ - บริษัทฯ สามารถนำแผนงานฯ ไปกำหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรได้
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	ดำเนินการตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ อย่างน้อยร้อยละ 100 ของแผนงานเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ 2. จัดทำแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ และนำเสนอ กก.บริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 5. จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ
ปัจจัยเสี่ยง :	ไม่สามารถนำแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล ไปกำหนดภารกิจองค์กรได้ตามเป้าหมาย



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานทบทวนบทบาท (รหัสงาน AP-F01)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ ช่องว่าง/ปัญหาของการดำเนินงานของ บอท. ในปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ส่งผลการดำเนินงานของ บอท. ความเป็นไปได้ของทิศทาง การดำเนินงานในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เป็นต้นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค ที่มีผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง หน่วยกำกับที่ชัดเจนของ บอท. ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับที่ชัดเจน	20	หน.แผนก แผนงานและ งบประมาณ/ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน การเงินและ งบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.														
2	จัดทำแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และดำเนินการสอบถามความคิดเห็น กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนบทบาทการดำเนินงานของ บอท. ในการตอบสนองต่อหน่วยกำกับที่และ	20		ม.ค.-มี.ค.														



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานทบทวนบทบาท (รหัสงบประมาณ AP-F01)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	นำไปปรับแผนฯ (หากมีข้อคิดเห็น) และนำเสนอ คกก.บริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ค่อกองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐและได้รับมอบนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนจากกองทัพอเรือเพื่อดำเนินการต่อไป	20			เม.ย.-พ.ค.													
4	นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ค่อกกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐและได้รับมอบนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนจากกระทรวงกลาโหมเพื่อดำเนินการต่อไป	20			มิ.ย.-ก.ค.													
5	จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ โดยระบุถึงกลยุทธ์และแผนฯ ที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานกำกับ โดยจะต้องมีการกำหนดแผนงาน/กิจกรรม รวมถึงเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับที่ชัดเจน ผลผลิต และ ผลลัพธ์	20			ก.ค.-ก.ย.													
		100				10,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทผู้กำกับดูแล

รองรับยุทธศาสตร์ : (1) ทบทวนและปรับปรุงบทบาทผู้บริหาร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ไม่สามารถนำแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทผู้กำกับดูแลไปกำหนดภารกิจองค์กรได้ตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง

	S	F	O	C
วิเคราะห์ความเสี่ยง				
สาเหตุ				
ระดับความเสี่ยง (R)				
P				
I				
P x I				
ระดับความเสี่ยง				
งบประมาณดำเนินการ (บาท)				
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง				
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด				

1. จัดทำแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทผู้กำกับดูแล เพื่อบริหารงานด้านงบประมาณ

2. เสนอ "ร่าง" แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการคลัง

3. นำ "ร่าง" แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ เสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบ

4. นำแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของบริหาร รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

สามารถปฏิบัติตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ มากกว่าร้อยละ 90

สามารถปฏิบัติตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ ร้อยละ 75 - 90

สามารถปฏิบัติตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ ร้อยละ 50 - 74

สามารถปฏิบัติตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ ต่ำกว่า ร้อยละ 50

4 3 2 1

1 2 3 4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม (รหัสงป. AP-F02)
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนงานการขอสนับสนุน เป็นแผนที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อขอการสนับสนุนจากภาครัฐในการให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม สามารถจัดจ้างซ่อมสร้างเรือกับบริษัทฯ ได้ด้วยโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยแผนนี้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ และค่านิยมองค์กร ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ ฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือและนโยบายกระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงกลาโหม และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 3. เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผู้กำกับดูแล ได้แก่กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีนโยบายถึงบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานการขอสนับสนุนฯ - ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	กระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ตัวชี้วัด :	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือ และ กระทรวงกลาโหม 2. ประสานงานกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ กรม.ออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัทฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม (รหัสงป.AP-F02)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือ และ กระทรวงกลาโหม	40	ทน.แผนก แผนงานและ งบประมาณ/	ต.ค.-ธ.ค.													
2	ประสานงานกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ กรม. ออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐในสังกัด กระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดย วิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท	60	ผู้อำนวยการ กองแผนงาน การเงินและ งบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ม.ค.-ก.ย.													
		100			10,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ระยะับยุทธศาสตร์ : (1) ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัท

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

รหัสบ. AP-F02

ความเสี่ยงที่ความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง (R)				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการศึกษาและแนวทางปฏิบัติการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือ หน่วยงานของรัฐ	4	4	16	สูง	10,000	1. ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้นิเทศการทหารเรือ และป่าเตอบ กท. เพื่อพิจารณาว่าเสนอ กระทรวงการคลังพิจารณาให้บริษัท ได้รับการ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อซ่อมเรือ และสร้างเรือจากบริษัท โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 2. เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวง เพื่อกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อซ่อมเรือและสร้างเรือโดย วิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท ผู้กรุงเทพ จำกัด	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัท/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนงานการขอรับการสนับสนุน จากภาครัฐ 100

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ควม. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือ หน่วยงานของรัฐ
2	กท. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือ หน่วยงานของรัฐ
3	คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ
4	กองการพัสดุภาครัฐ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับ สิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	กท.ประกาศกฎกระทรวงเรื่องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อม สร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้ก่อนเดือน ส.ค.68
2	กท.ประกาศกฎกระทรวงเรื่องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อม สร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้ภายในเดือน ส.ค.68
3	กท.ประกาศกฎกระทรวงเรื่องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อม สร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้ภายในเดือน ก.ย.68
4	กท.ยังไม่ประกาศกฎกระทรวงเรื่องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการ ซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม

โอกาสเกิดความเสี่ยง (P)	4				ค
	3				
	2				
	1				
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)					
	1	2	3	4	

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (รหัสสป. AP-F03)
เหตุผลและความจำเป็น :	1.รักษาข้อดี/จุดแข็ง ของบริษัทฯ 2.ปรับปรุงข้อด้อย ของระบบปัจจุบัน 3.ปรับปรุง เพิ่มเติม ประเด็นของการจัดการสมัยใหม่/Update ให้เป็นปัจจุบัน พร้อม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้รับ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงนโยบายสำคัญ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมดนี้ด้วย การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enables ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในปี พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.80
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามการ ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ - คะแนน enables ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในปี พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.80
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/ รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 40,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุม คณะกรรมการ SP จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุม และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. เสนอคกก.บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 1.2 ข้อเสนอongบลลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 1.3 แผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570-2574 1.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (ทบทวน) 2. เสนอกองทัพเรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. เสนอกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ความเห็นชอบ
ปัจจัยเสี่ยง :	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (รหัสงป. AP-F03)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กฎบัตรคณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ - จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้ผู้บริหารพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำหนด โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอ กก.บริษัทฯ อนุมัติ	25	ทน.แผนก แผนงานและ งบประมาณ/ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน การเงินและ งบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.														
2	แผนวิสาหกิจ - จัดทำ/ทบทวนแผนวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 1 : กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอ กท. อนุมัติ	25		ม.ค.-ก.ค.														



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (รหัสป. AP-F03)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	แผนปฏิบัติการ - จัดทำทบทวนแผนปฏิบัติการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 2 : กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์ เพื่อนำไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอขออนุมัติตามลำดับชั้น		25	ทบทวนแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและการเงินและ	ต.ค.-ธ.ค. ก.ค.-ก.ย.													
4	ข้อเสนอongบลงทุน - จัดทำข้อเสนอongงบประมาณ โดยดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยongบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550 โดยให้รัฐวิสาหกิจจัดทำongบลงทุนเต็มตามโครงการและongบลงทุนประจำปีตามแบบและวิธีการที่ สศช. กำหนด และเสนอongความเห็นชอบตามลำดับชั้น		25	ongงบประมาณ/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.													
			100			40,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แบบบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ
 โครงการ / กิจกรรม / งาน : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 ระบุปัจจัยความเสี่ยง : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทยา ให้เป็นไปตามการประเมินผลวิสัยทัศน์
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง
 ประเภทความเสี่ยง

รหัส: AP-F03

ตัวชี้วัด	ระดับความเสี่ยง (R)				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	2	2	4	สูง	40,000	1. เสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 69 (ทบทวน) 1.2 ข้อเสนอลงทุน ประจำปี 70 1.3 แผนวิสาหกิจ ประจำปี 70-74 1.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 70 2. เสนอกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการของการวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 4. บูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ ดำเนินงานตามแผนที่สอดคล้อง Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	คะแนน enables ด้านการวางแผน

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คณะกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 50

4				
3				
2				
1				
	1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รหัสงป. AP-F04)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อสื่อสารงานหรือกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ทั่วถึง 2. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงบรรลุผลตามเป้าหมาย 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enables ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.69
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ - คะแนน enables ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.69
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 80,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ RM&IC จำนวนเงิน 60,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 20,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	ดำเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาและงบประมาณ
ปัจจัยเสี่ยง :	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ฯ



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รหัสงป. AP-F04)																	
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	ประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง		20	คณะทำงาน	ทุกไตรมาส												
2	ประชุมอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		20	เลขานุการ	ทุกไตรมาส												
3	พัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง		20	อนุกรรมการ	ต.ค.-ก.ย.												
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท		20	คณะทำงาน	ทุกไตรมาส												
5	ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป		10	บอท.	ก.พ./ส.ค.												
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัท ทริสตา		10	คณะทำงาน	มี.ค/ก.ย.												
7	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ RM&IC รวม 4 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี)					60,000 20,000											
			100			80,000											



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569									
หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ									
โครงการ / กิจกรรม / งาน : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน									
รองอธิบดี : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามการประเมินผลวิสาหกิจ									
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง									
ประเภทความเสี่ยง									
S F O C									
รหัส: AP-F04									
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง					
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	2	4	8	สูง	80,000	1. จัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการวิสาหกิจ 4. ติดตามและกำหนดมาตรการในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	คะแนน enables ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่ต่ำกว่า 1.69/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร		
โอกาสเกิด (Probability : P)		ผลกระทบ (IMPACT : I)							
1	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน ธันวาคม 2568	1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90						
2	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน มกราคม 2569	2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90						
3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569	3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74						
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน มีนาคม 2569	4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 50						
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)								
	1	2	3	4					
4									
3									
2									
1									



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน (รหัสสป. AP-F05)
เหตุผลและความจำเป็น :	โครงการสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	เพื่อสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริหารต้นทุนทางการเงินปี พ.ศ.2569 โดยร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน อยู่ในระดับร้อยละ 45
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลง
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	บริหารต้นทุนทางการเงินปี พ.ศ.2569 โดยร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน อยู่ในระดับร้อยละ 45
ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	การบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน (รหัสป. AP-F05)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย		20	ทพ.หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน/	ทุกไตรมาส		↔			↔			↔			↔		
2	จัดทำแผนงานโครงการฯ		20	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	พ.ย.-ธ.ค.			↔										
3	ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ		20	การเงินและงบประมาณ/	ต.ค.-ก.ย.		←											
4	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ		20	รองผู้จัดการ (บริหาร)	ทุกไตรมาส				↔			↔		↔				↔
5	ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ		10		ก.ย.													↔
6	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป		10		ก.ย.													↔
			100			10,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกบัญชีและการเงิน / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารรายได้จากการดำเนินงาน

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัสงป. AP-F05

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. มีผลกระทบการขาดทุนคิดกันเกิน 3 เดือน	4	4	16	สูงมาก	10,000	ประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนการ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร
2. รายได้น้อยกว่าประมาณการ						บริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของ	ต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลง/
3. มีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าประมาณการ						กิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย	ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
							และบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ผลกระทบการก่อไร
2	ผลกระทบการขาดทุน 1 - 2 เดือน
3	ผลกระทบการขาดทุน 3 - 4 เดือน
4	ผลกระทบการขาดทุนเกินกว่า 4 เดือน

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน ต่ำกว่าร้อยละ 50
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน ร้อยละ 50 - 75
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน ร้อยละ 74 - 100
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน เกินกว่าร้อยละ 100

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)					

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการบริหารลูกหนี้ (รหัสงป. AP-F06)
เหตุผลและความจำเป็น :	สนับสนุนการบริหารจัดการยอดลูกหนี้เก่าค้างนานภาคเอกชน และป้องกันการเกิดยอดลูกหนี้รายใหม่ไม่ให้ค้างชำระนานเกินร้อยละ 30 ของยอดลูกหนี้ทั้งหมด เพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่องของกิจการ
วัตถุประสงค์ :	แผนงานการบริหารลูกหนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	สามารถบริหารยอดลูกหนี้เก่าเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ และป้องกันการเกิดลูกหนี้ค้างนานรายใหม่
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการลูกหนี้ - ยอดลูกหนี้เก่าค้างนานภาคเอกชนหมดไป และป้องกันการเกิดยอดลูกหนี้รายใหม่ไม่ให้ค้างชำระนานเกินร้อยละ 30 ของยอดลูกหนี้ทั้งหมด
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ/รองผู้จัดการ (บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 470,000 บาท
เป้าหมาย :	ปี พ.ศ.2569 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เอกชนค้างชำระของลูกหนี้ทั้งหมดอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 30
ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เอกชนค้างชำระของลูกหนี้ทั้งหมด
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1.ประชุมคณะทำงานแผนงานการบริหารลูกหนี้ 2.จัดทำแผนงานโครงการฯ 3.ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 5.ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	ลูกหนี้เอกชนค้างชำระนานเกิน 1 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 30 ของลูกหนี้ทั้งหมด



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการบริหารลูกหนี้ (รหัสงป. AP-F06)															
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	ประชุมคณะทำงานแผนงานการบริหารลูกหนี้	20			ทุกไตรมาส		←→			←→			←→		
2	จัดทำแผนงานโครงการฯ	20			พ.ย.-ธ.ค.			←→							
3	ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20		ทพ.แผนก	ต.ค.-ก.ย.		←→			←→			←→		
4	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20		ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ทุกไตรมาส			←→		←→			←→		←→
5	ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	10		การเงินและ	ก.ย.										←→
6	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	10		รองผู้จัดการ (บริหาร)	ก.ย.										←→
		100				470,000									



แบบบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกบัญชีและการเงิน / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการบริหารลูกหนี้

รองบริหารศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ลูกหนี้เอกชนค้างชำระนานเกิน 1 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 30 ของลูกหนี้ทั้งหมด

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

รหัสงาน:AP-F06

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1.ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกหนี้ได้	4	4	16	สูงมาก	470,000	1.ประชุมคณะทำงานแผนงานการบริหารลูกหนี้	ยอดลูกหนี้เฝ้าค่านานภาคเอกชนหมดไป
2.การฟ้องร้องการดำเนินคดีไม่รัดกุม และขาดการวิเคราะห์						2.จัดทำแผนงานโครงการฯ	และป้องกันการเกิดยอดลูกหนี้รายใหม่
สภาพคล่องของผู้ประกอบการลดลงทำให้อุปสรรคระหว่างกัน						3.ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	ไม่ให้ค้างชำระนานเกินร้อยละ 30 ของ
3.สภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อค่าเงินบาท และราคา						4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ	ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/ยอดการเพิ่มขึ้น
สินค้าทำให้กระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินงานธุรกิจ						ตามแผนงานโครงการฯ	ของลูกหนี้เอกชนค้างชำระของลูกหนี้ทั้งหมด
						5.ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรค	
						เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงาน	
						โครงการในปีถัดไป	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระต่ำกว่า 30% ของลูกหนี้ทั้งหมด
2	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระ 30 - 39% ของลูกหนี้ทั้งหมด
3	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระ 40 - 50% ของลูกหนี้ทั้งหมด
4	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระ เพิ่มขึ้นเกินกว่า 50% ของลูกหนี้ทั้งหมด

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท
2	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ตั้งแต่ 6 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 8 ล้านบาท
3	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ตั้งแต่ 8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
4	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ เกินกว่า 10 ล้านบาท

ผลกระทบและระดับความเสี่ยง (I)	4				
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้บริหาร :

- | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|
| 1. นางสาวศรินยัณภา | เหมือนแยม | หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวชนัญชิตา | บุญแจ่ม | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 3. นางสาวทิวาภรณ์ | เสียมไหม | ผู้ตรวจสอบภายใน |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำปรึกษาอย่างอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี ความโปร่งใส และมีคุณธรรม/ ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามโครงการ	โครงการพัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของบริษัทฯ	0	40,000
		1. แผนงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (รหัสสป. AP-IA1) 2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากร (รหัสสป. AP-IA2)	0	50,000
2	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี ความโปร่งใส /ร้อยละ ความสำเร็จในการดำเนินการตาม โครงการแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในประจำปี	1. แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในประจำปี (รหัสสป. AP-IA3)	0	420,000
รวม			0	510,000

ตารางที่ 14 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ 1. แผนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รหัสสป. AP-IA1) 2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร (รหัสสป. AP-IA2)
เหตุผลและความจำเป็น :	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา ช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อ ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการ ดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับการให้ ความสำคัญและการยอมรับในระดับประเทศ 2. เพื่อบุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- การดำเนินงานของบริษัทฯ โปร่งใสรวมถึงบุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 94.15 2. คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 90,000 บาท
เป้าหมาย :	1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 94.15 2. คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ตามโครงการ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน 3. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 4. ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 5. เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : (1) แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ / (2) แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร (รหัสงบประมาณ AP-IA1/ AP-IA2)																	
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ		20	ทพ.หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.-ธ.ค.												
2	จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน		25		ต.ค.-ก.ย.												
3	ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ		35		ม.ค.-มิ.ย.												
4	ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ		15		ส.ค.												
5	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป		5		ก.ย.												
			100			90,000											



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิสาหกิจ

1. แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร

รองผู้ตรวจการ : (5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง : S F O C รหัส: AP-IA1/AP-IA2

สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	F	O	C			
เมื่อยุติการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	4	1	4	ปานกลาง	90,000	1. เมื่อยุติการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ 2. จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริม คุณธรรมและคุณธรรมในการประเมิน คุณธรรมและคุณธรรมในการประเมิน ดำเนินการให้กับผู้บริหารและพนักงาน 3. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 4. ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ	1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.15 2. คะแนน eGobles ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47 / ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินการ ตามโครงการ

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	บอ. เมื่อยุติการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน มกราคม 2569
2	บอ. เมื่อยุติการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
3	บอ. เมื่อยุติการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน มีนาคม 2569
4	บอ. เมื่อยุติการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน เมษายน 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	ผลกระทบความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิสาหกิจ ร้อยละ 90 - 100
2	ผลกระทบความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิสาหกิจ ร้อยละ 80 - 89
3	ผลกระทบความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิสาหกิจ ร้อยละ 70 - 79
4	ผลกระทบความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิสาหกิจ ร้อยละ 60 - 69

ระดับความเสี่ยง (R)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
	1	2	3	4
4				
3				
2				
1				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี (รหัสงป. AP-IA3)
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน บัญชี และด้านอื่น ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินว่าครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา 2. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย คำสั่ง มติและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การดำเนินงานของบริษัทฯ โปร่งใสตรวจสอบได้ 2. ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 3. คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีแนวทางดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปี - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพของการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ - ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ - คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 420,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ IA จำนวนเงิน 405,000 บาท (รายได้เงิน/ปี) และค่าจัดเลี้ยง 15,000 บาท/ปี
เป้าหมาย :	1. จัดทำ/ทบทวนโครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2. คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินตามโครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	จัดทำแผน/โครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี (รหัสงป. AP-IA3)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายใน		15	ทน. หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	ทุกไตรมาส		↔			↔			↔			↔		
2	จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ		5		ทุกไตรมาส		↔				↔			↔			↔	
3	ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน และแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด		30		ทุกไตรมาส			↔			↔			↔			↔	
4	จัดทำ(ร่าง)รายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง		15		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
5	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและแผนการแก้ไขของหน่วยรับตรวจ		15		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
6	รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด		10		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
7	ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ		10		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
8	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ IA (รายเดือน/ปี) และค่าจัดเลี้ยง																	
			100			420,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี

รองผู้ตรวจการ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ
ประเภทความเสี่ยง

รหัสงาน AP-IA3

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	1	2	2	ความเชื่อมโยง	420,000	จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ แนวทางการตรวจสอบภายใน	1.การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลของ การดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ 2. คะแนน enables ด้านการตรวจสอบ ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47 /ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน โครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายในเดือน มีนาคม 2569


ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่า 50 %

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)	4	3	2	1

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๗๐๐/๐๐๕

๖ มกราคม ๒๕๖๘

สน.ประธานฯ บ.อู่กรุงเทพ จำกัด

เลขที่ ๓๖

วันที่ ๓๖

เวลา ๐๙.๐๐

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๑๙.๒/ว.๖๖๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเสนอผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และกรุณานำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามที่อ้างถึง ๑ พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๕ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลา ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามหลักเกณฑ์ที่ สคร.กำหนด

๒.๒ ตามที่อ้างถึง ๒ สคร.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐบาลที่กล่าวในข้อ ๒.๑ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลา ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อ สคร. และให้ สคร.รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐบาลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

๒.๒.๑ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและแผนวิสาหกิจ และนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ก่อนจัดส่งให้ สคร.ภายใน ๒ เดือนก่อนเริ่มปีบัญชีของรัฐบาล

๒.๒.๒ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการประจำปี คำชี้แจงกรณี ที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ และแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามลำดับ ก่อนจัดส่งให้ สคร.ภายใน ๑ เดือนหลังสิ้นปีบัญชีของรัฐบาล

๒.๓ แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๔ บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กล่าวในข้อ ๒.๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐบาล ที่กล่าวในข้อ ๒.๒ และมีความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ ที่กล่าวในข้อ ๒.๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๔.๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ปรับปรุงแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน ๘,๓๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวน		งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด	แผนงาน	
๑. ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ	๓	๓	๕๐,๐๐๐
๒. ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ	๖	๑๓	๔,๓๗๑,๐๐๐
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	๕	๑๒	๑,๖๙๒,๐๐๐
๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถ รองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร	๒	๒	๒,๑๐๗,๐๐๐
๕. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม	๒	๓	๑๑๐,๐๐๐
รวม	๑๘	๓๓	๘,๓๓๐,๐๐๐

๒.๔.๒ แผนการลงทุน : งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็น ๒ หมวด ดังนี้

๒.๔.๒.๑ หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ รายการ รถยกด้านหน้าชนิดจูกู ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔.๒.๒ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณี มีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องจัดหาสินทรัพย์ถาวรหลักมาเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิมในทันที เพื่อมิให้การดำเนินงาน ต้องหยุดชะงักและเกิดผลเสียหายแก่กิจการ

๒.๔.๓ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (ประมาณการ) และประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

ปีงบประมาณ	2569e	2570e	2571e
รายได้ :			
รายได้จากโครงการเรือชุดแบบยั้งดิน	875.00	1,000.00	0
รายได้จากการรับจ้างโครงการสร้างเรือ	65.96	69.26	572.72
รายได้งานซ่อม กองทัพเรือ	55.00	60.00	65.00
รายได้งานซ่อมนอก กองทัพเรือ	10.00	10.00	10.00
รายได้งานบริการอยู่เรือ	8.40	8.82	9.26
รายได้จากการขายพัสดุ	15.25	20.51	25.79
รายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	10.50	11.03	11.58
รายได้ค่าเช่าที่ดินโครงการยานนาวา	0	0	0
รายได้อื่นๆ	7.00	7.00	7.00
รวมรายได้	1,047.11	1,186.62	701.35
ค่าใช้จ่าย :			
ต้นทุนงานเรือชุดแบบยั้งดิน	787.50	900.00	0
ต้นทุนงานรับจ้างโครงการสร้างเรือ	59.36	62.33	515.45
ต้นทุนงานซ่อม กองทัพเรือ	41.25	45.00	48.75

ปีงบประมาณ	2569e	2570e	2571e
ต้นทุนงานซ่อม นอก กองทัพเรือ	7.50	7.50	7.50
ต้นทุนงานบริการอยู่เรือ	3.36	3.53	3.70
ต้นทุนขายพัสดุ	13.73	18.46	23.21
ต้นทุนจากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	6.30	6.62	6.95
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41.00	42.03	43.08
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30.75	31.52	32.30
โบนัสกรรมการและพนักงาน	8.23	10.22	2.84
รวมค่าใช้จ่าย	998.98	1,127.21	683.78
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	48.13	59.41	17.57
ต้นทุนทางการเงิน	1.50	1.50	1.50
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	46.63	57.91	16.07
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	13.99	17.37	4.82
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	32.64	40.54	11.25

๒.๕ ตามข้อ ๒.๔ บริษัทฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

๒.๕.๑ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒.๕.๒ มอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการนำเรียนผู้บัญชาการทหารเรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๓. ข้อพิจารณา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามข้อ ๒.๔ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สคร.กำหนด และมีความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานะการดำเนินธุรกิจที่ประมาณการไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ ๒.๕ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบ และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๔. เห็นควร

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยมีความเหมาะสม ครบถ้วน ตามข้อ ๓

๔.๒ พิจารณาลงนามในหนังสือนำเรียนผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๔ และกรุณาลงนามในหนังสือเรียนผู้บัญชาการทหารเรือที่แนบ เพื่อบริษัทฯ จักได้ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว

นาวาเอก



(ปรีศภูวงศ์ กาตขุนทด)

กรรมการผู้จัดการ

พลเรือเอก



(ไพโรจน์ เพ็ญจันทร์)

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘