

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 -ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน	
			ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทหน้าที่										
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทหน้าที่ผู้กำกับดูแล										
แผนงานทบทวนบทบาทและปรับปรุงกับผู้กำกับดูแล	10,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องใน ปีงบประมาณต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย										
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องใน ปีงบประมาณต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ										
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือ	10,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องใน ปีงบประมาณต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ										
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน										
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	27,000.00	147,430.00	12,495.60	14,798.29	201,723.89	798,276.11	ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น สนับสนุนการ แข่งขันกีฬาเนื่องในวันสถาปนาการ ทำเรือสปีดฮีบ และจัดทำหมวก 30 ใบ ประชาสัมพันธ์โครงการเครื่องบินทะเล	
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	103,000.00	30,000.00	60,000.00	125,504.00	318,504.00	181,496.00	1. ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ นอก ทร. เช่น สนับสนุนกอล์ฟการ กุศล, ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน 2. เข้าสำรวจเรือซ่อมทำของกรม ประมง 3. ประชาสัมพันธ์โครงการเครื่องบิน ทะเลฯ	
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	100,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	36,000.00	3,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	25,056.05	64,056.05	35,943.95	1. ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ เช่น สนับสนุนกอล์ฟการกุศลสมาคมต่อ เรือฯ 2. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง บอท.กับ บ.คามน ชิปปาร์ต	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 -ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน
			ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ	
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ ผู้สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	57,216.00	39,570.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	96,786.00	3,214.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรือ									
โครงการสร้างผู้เรือแห่งใหม่	500,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	154,806.51	315,000.00	469,806.51	30,193.49	ดำเนินการตรวจรับงานจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งผู้เรือแห่งใหม่จำนวน 450,000.00 บาท ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 68-031 ลว.13 พฤษภาคม 2568 ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2-3 เรียบร้อยแล้ว
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	1,076,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	1,934.02	137,069.55	657,924.50	104,720.00	901,648.07	174,351.93	ดำเนินการซ่อมชุดไฮดรอลิกสับบังคับลิฟต์และซ่อมกระบอกไฮดรอลิกชุดคันชักกันส่งรถ Manitou และตรวจเช็คโอเวอร์ฮอลเครนฯ
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	1,702.00	169,060.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	169,238.00	340,000.00	0.00	ดำเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 และ ISO45001:2018
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	144,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	8,240.00	28,921.00	28,921.00	8,000.00	74,082.00	69,918.00	ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงานประจำปี 2568
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	106,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	16,000.00	35,310.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	51,310.00	54,690.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	20,485.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	20,485.00	4,515.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 -ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน
			ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ	
ตัวชี้วัดที่ 6 รัยรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาเวจพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ด้านบาท)									
โครงการพัฒนาที่ดินยานนาเวจพาณิชย์	500,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	500,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องใน ปีงบประมาณต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน									
โครงการที่สนับสนุนการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ บริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องใน ปีงบประมาณต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด									
แผนงานการบริหารลูกหนี้	470,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	250,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	250,000.00	220,000.00	ได้รับชำระหนี้จากการฟ้องร้องของ บริษัท อีคาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 955,446.87 บาท จวค 2-4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ									
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร									
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร	10,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	10,000.00	ติดตาม และประเมินผลการใช้งาน Line OA เข้ามาใช้งาน
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า									
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ โครงการและ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	10,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	10,000.00	ติดตาม และประเมินผลการใช้งาน Line OA เข้ามาใช้งาน
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจฯ									
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติม กฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมี มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและ สามารถตรวจสอบได้	80,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	80,000.00	-ไม่มีกรดำเนินการ-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 -ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน
			ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ	
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร									
CG	380,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	14,625.00	11,215.00	15,267.00	23,584.00	64,691.00	315,309.00	1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 2. ตักบาตรอาหารแห้ง เขตสาทร 25 กรกฎาคม 2568 (วันเฉลิมฯ ร.10) 3. ตักบาตรอาหารแห้ง 8 สิงหาคม 2568 (วันเฉลิม พระพันปีหลวง) 4. กิจกรรมประกวด 5 ส.
SP	40,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	10,125.00	5,625.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,125.00	25,875.00	14,125.00	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568
RM&IC	80,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	14,965.00	14,625.00	14,625.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	44,215.00	35,785.00	ไม่สามารถนัดประชุมได้เนื่องจาก คณะอนุกรรมการฯ คิดการกิจไม่สามารถนัดประชุมได้
SCM	40,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	24,750.00	24,750.00	15,250.00	1. ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 2. ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568
DT	40,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	14,625.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	14,625.00	29,250.00	10,750.00	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568
HCM	452,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	59,930.40	25,957.00	14,625.00	40,125.00	140,637.40	311,362.60	1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 2. จัดงานวันเกษียณอายุพนักงาน ณ 26 กันยายน 2568
KM&IM	50,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,125.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	19,378.00	29,503.00	20,497.00	1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 2. ประกวดนวัตกรรม (BDC Innovation Awards) 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ การตรวจสอบแนวเชื่อม และโรคจากการทำงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 -ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน
			ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ	
IA	420,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	86,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	390,000.00	30,000.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 18 กรกฎาคม 2568
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)									
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	9,375.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	9,375.00	80,625.00	สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ มีผลการประเมิน 92.54 คะแนน ระดับผลการประเมิน "ผ่านดี"
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร									
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล เพื่อรองรับโครงสร้างอยู่เรื่องใหม่-1									
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน)	10,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00	อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของคณะทำงานกลาโหม
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร									
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	1,200,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	77,323.36	21,237.00	103,978.50	12,057.55	214,596.41	985,403.59	ดำเนินการจัดอบรมแล้ว 2 หลักสูตร 1. หลักสูตร OJT พนักงานใหม่ 2. หลักสูตร กฎหมายแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ณ 5 ก.ย.2568
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม									
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม									
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	47,784.00	47,784.00	2,216.00	งบประมาณนำไปใช้ในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในมาตรฐาน ISO14001 และ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 -ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน
			ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ	
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่									
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	0.00	โครงการจัดหา Server 3 ชุดในราคา 3.5 ล้านบาท เดือนไปปี 2569
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาใช้ในระบบงาน	60,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	29,525.55	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	29,525.55	30,474.45	ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์
รวม	7,933,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	477,579.78	851,566.10	1,453,463.11	1,055,994.89	3,838,603.88	4,094,396.12	