



รัฐวิสาหกิจในความดูแลของกองทัพเรือ
สังกัดกระทรวงกลาโหม

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ


วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทหารเรือ วังนันทอุทยาน
ชั้น 5

ระเบียบวาระการประชุม

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 การดำเนินงานบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 - 2559
 - แผนบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557
- ระเบียบวาระที่ 4 อื่น ๆ (ถ้ามี)



รัฐวิสาหกิจในความดูแลของกองทัพเรือ
สังกัดกระทรวงกลาโหม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ



รัฐวิสาหกิจในความดูแลของกองทัพเรือ
สังกัดกระทรวงกลาโหม

ระเบียบวาระที่ 2

การดำเนินงานบริหารจัดการสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 1-3

การดำเนินงานบริหารจัดการสารสนเทศ

ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 1-3

ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ดังนี้

1. โครงการพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการด้านการตลาด
2. โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง
3. โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนงานสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงรุก
4. โครงการพัฒนาระบบ E-Learning
5. โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการสินค้าคงคลัง

แต่เนื่องจากการปรับปรุงงบประมาณจึงทำให้มี 2 โครงการที่ต้องเลื่อนไป
เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 คือ โครงการพัฒนาระบบ E-Learning และ
โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการสินค้าคงคลัง

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและงานด้านการตลาด

- ดำเนินการปรับปรุง รูปแบบของระบบตามความต้องการ
- ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ดำเนินการรับมอบระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 จากบริษัท เพอร์ซิฟเวีย อินเทอร์เน็ตเนชั่นนอล จำกัด
- ได้ดำเนินการลงนามข้อตกลงกับบริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิส เซส จำกัด เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบงานด้านการตลาด
- ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

- ดำเนินการปรับปรุง รูปแบบของระบบตามความต้องการ
- ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ เพื่อมาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบให้ถูกต้องตามความต้องการ
- ได้ดำเนินการลงนามข้อตกลงกับบริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิส เซส จำกัด เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
- ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

3. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานสารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงรุก

1. ดำเนินการปรับปรุง รูปแบบของระบบตามความต้องการ
2. ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ เพื่อมาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบให้ถูกต้องตามความต้องการ
3. ได้ดำเนินการลงนามข้อตกลงกับบริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิส เซส จำกัด เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
4. ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ



รัฐวิสาหกิจในความดูแลของกองทัพเรือ
สังกัดกระทรวงกลาโหม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557-2559

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2557-2559 โดยมีเนื้อหาสรุปย่อ ดังนี้

1.บททั่วไป ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์

2.การวิเคราะห์สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพภาพเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน สภาพภาพเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก การประเมินสถานะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน สรุปการวิเคราะห์

3.เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายโดยรวม ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557-2559

4.ด้านนโยบายด้านสารสนเทศ นโยบายด้านการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย นโยบายด้านการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย นโยบายการจัดการเครื่องพิมพ์และเครื่อง Multi-Function นโยบายด้านบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง นโยบายด้านซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ (Operating System) นโยบายด้านซอฟต์แวร์ระบบและชุดเครื่องมือสำเร็จรูป (System Tools, and Collaboration Tools) นโยบายด้านซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (System Utility) นโยบายด้านระบบป้องกันไวรัส (AntiVirus) และระบบรักษาความปลอดภัย (System Security) นโยบายด้านศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง นโยบายด้านสำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูล นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557-2559

5.การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย.2557)

| | |
|----------------------------|--|
| ชื่อโครงการ : | พัฒนาระบบ E-Learning |
| วัตถุประสงค์ : | เพื่อเป็นการ บริหารจัดการองค์ความรู้ และ เพิ่มขีดความสามารถ ให้แก่พนักงาน |
| หลักการและเหตุผล : | ระบบ E-Learning เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนา บุคคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ และรวมถึงการประเมินได้ง่ายและรวดเร็ว |
| เป้าหมาย : | จัดหาและพัฒนาระบบ E-Learning |
| แนวทางดำเนินการ : | <ol style="list-style-type: none"> 1. รวบรวม ความต้องการด้าน Content ของผู้บริหารบริษัทฯ และกองบริหารทรัพยากร 2. ปรับแต่งระบบ E-Learning และ ร่วมกันพัฒนา Content 3. เชื่อมโยง ระบบงานดังกล่าว เข้ากับระบบ ประเมิน Performance Measuring System |
| ระยะเวลา : | ตุลาคม 56 – กันยายน 57 |
| งบประมาณ : | 450,000.00 บาท |
| หน่วยงานที่ รับผิดชอบ : | กองบริหารทรัพยากร และแผนกสารสนเทศ |

แผนปฏิบัติการของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย.2557)

| ลำดับ งาน | กิจกรรม | ปีงบประมาณ | น้ำ หนัก | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|----------|--|------|----------|------|--|----------|------|-------|----------------------------------|------|------|--|--|--|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | |
| 1. | กำหนดให้มีการนำเสนอ E-Learning และเครื่องมือในการพัฒนา Content แก่คณะกรรมการ/ผู้บริหาร | 10 | 10 | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. | ดำเนินการปรับแต่งระบบ E-Learning และ พัฒนา Content | 70 | 15 | | | ■ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3. | ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และเชื่อมต่อข้อมูล กับระบบประเมินผล | 15 | 15 | | | ■ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4. | ประเมินผล และ รายงานการดำเนินการ | 5 | 5 | | | |

แผนปฏิบัติการของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย.2557)

| | |
|----------------------------|--|
| ชื่อโครงการ : | พัฒนาระบบ บริหารจัดการ สินค้าคงคลัง |
| วัตถุประสงค์ : | เพื่อให้การบริหารจัดการ สินค้าคงคลัง ทำได้รวดเร็ว และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลให้กับระบบงานอื่น ได้ |
| หลักการและเหตุผล : | การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ หากมีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อให้ งานบริการ ช่อม/สร้าง เรือ ลำช้าได้ |
| เป้าหมาย : | พัฒนาระบบบริหารสินค้าคงคลัง และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Dash Board และ DSS/EIS/BI Report ได้ |
| แนวทางดำเนินการ : | <ol style="list-style-type: none"> 1. รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารบริษัทฯ และ แผนกพัสดุ 2. พัฒนาระบบ บริหารสินค้าคงคลัง 3. เชื่อมโยง ระบบงานดังกล่าว เข้ากับระบบ แสดงสถานะการ ดำเนินการของบริษัทฯ (Dash Board) |
| ระยะเวลา : | ตุลาคม 56 – กันยายน 57 |
| งบประมาณ : | 100,000.00 บาท |
| หน่วยงานที่ รับผิดชอบ : | แผนกพัสดุ และ แผนกสารสนเทศ |

แผนปฏิบัติการของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย.2557)

| ลำดับ งาน | กิจกรรม | ปีงบประมาณ | หน้า หน้า ก | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|------------|---|------|----------|--|-----|------------|----------------------------------|-----|------------|----|----|--|--|
| | | | | ต. | พ. | ธ.ค. | ม. | ก. | มี. | เม. | พ. | มิ. | ก. | ส. | ก. | | |
| | | | | ค. | ย. | . | ค. | พ. | ค. | ย. | ค. | ย. | ค. | ค. | ย. | | |
| 1. | กำหนดให้มีกานำเสนอ Stock Management Module แก่ คณะกรรมการ/ผู้บริหาร | 20 | 20 | ██████████ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. | ดำเนินการพัฒนา ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง และ ปรับปรุง รูปแบบ Dashboard ตาม ตัวแปรที่ ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้ | 40 | | | | ██████████ | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. | ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อ ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรอง ข้อมูลให้มีความถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น | 30 | | | | ██████████ | | | | |
| | | | | | | | | | | 4. | ประเมินผล และ รายงานการดำเนินการ | 10 | | | | | |



รัฐวิสาหกิจในความดูแลของกองทัพเรือ
สังกัดกระทรวงกลาโหม



ระเบียบวาระที่ 5

อื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 15.50 น.