

ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือระหว่าง คณะทำงานกำกับดูแลโครงการจ้างเหมาต่อเรือชุดแบบยุงดินของ บอท. ร่วมกับคณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และ คณะผู้สังเกตการณ์โครงการฯ และผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของ กทท. ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการจ้างเหมาต่อเรือชุดแบบยุงดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ลำ (ทดแทนเรือสันดอน 7)

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการจ้างเหมาต่อเรือชุดฯ

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

การดำเนินงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------|
| 1. คณะทำงานกำกับดูแลโครงการฯ ของ บอท. | จำนวน 11 คน |
| 2. คณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) | จำนวน 7 คน |
| 3. คณะผู้สังเกตการณ์โครงการฯ | จำนวน 3 คน |
| 4. ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของ กทท. | จำนวน 1 คน |

3. ผลการดำเนินงานที่ได้จากการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ติดตามการบริหารจัดการโครงการฯ ติดตามความก้าวหน้าการจัดหาแผ่นเหล็กที่ใช้ในการสร้างเรือ, ความก้าวหน้าเรื่อง Model Test, ความก้าวหน้าในการจัดซื้อลิขสิทธิ์แบบเรือ และ PACKAGE จาก บริษัท DAMEN, แผนสำรองด้านกระแสเงินสด, ความก้าวหน้าเรื่องวิศวกรควบคุมโครงการและการจ้างช่วง (Subcontract)

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

บอท. ได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กทท. และผู้สังเกตการณ์ และผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องต่างๆ มาปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ การเตรียมการ การวางแผน เพื่อให้การดำเนินงานสร้างเรือมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

5. ประมวลภาพกิจกรรม


