

ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือระหว่าง ผู้บริหารและผู้แทน บอท. ร่วมกับ คณะกรรมการ ทร. เพื่อติดตามความคืบหน้าการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อุทยานวารีมหิตลอดุจยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การติดตามความคืบหน้าการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง ตามแผนงานการซ่อมทำเรือ

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

การดำเนินงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. ผู้บริหารและผู้แทน บอท. จำนวน 5 คน
2. คณะกรรมการ ทร. จำนวน 4 คน

3. ผลการดำเนินงานที่ได้จากการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการ ทร. ได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง โดยร่วมกันวิเคราะห์และหาวิธีการ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อทำให้การซ่อมทำเรือไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

บอท. ได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทร. ในเรื่องต่างๆ มาปรับปรุงการดำเนินงาน การบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้การซ่อมทำเรือแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด และสามารถส่งมอบงานให้กับ ทางราชการไว้ใช้งานตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

5. ประมวลภาพกิจกรรม


