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รายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเพือ่การดำเนินงานปกติรายป  

ประจำปงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 
 

1. ตารางสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี ้

 

ลำดับ   

 

รายการ 

 

เดือนท่ี

จัดหา 

 

วงเงิน

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จำนวนเงินท่ีซ้ือจริง 

(บาท) 

1 การจัดซ้ือพัสด/ุการจัดจางงานซอมทำเรือของกองทัพเรือ    

1.1 งานซอมทำ ร.ล.ประจวบคีรีขันธ มกราคม 1,584,000 904,360 

1.2 งานซอมทำ ร.ล. จักรีนฤเบศร - - - 

2 การจัดซ้ือพัสด/ุการจัดจางงานการใชงบลงทุน (งบฉุกเฉิน)    

2.1 จัดซ้ือรอกโยกขนาด 3.2 ตัน พฤศจิกายน 93,000 93,000 

2.2 จัดซ้ือปมน้ำมันอัตโนมัติ ขนาด 400W ธันวาคม 18,700 18,700 

2.3 จัดซ้ือโซฟาชุดรับแขกพรอมโตะ มกราคม 9,000 8,200 

2.4 จัดซ้ือเฟอรนิเจอรสำนักงาน มกราคม 79,000 54,205.61 

2.5 จัดซ้ือโทรทัศน 65" มกราคม 38,000 37,364.49 

2.6 จัดซ้ือขาตั้งโทรทัศน มกราคม 12,000 10,841.12 

2.7 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง มกราคม 120,000 112,800 

2.8 จัดซ้ือเครื่องบันทึกเวลา มกราคม 30,841.12 29,000 

2.9 จัดซ้ือกลอง VDO Conference กุมภาพันธ 65,500 47,610 

2.10 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง กุมภาพันธ 103,000 85,327.10 

2.11 จัดซ้ือเกาอ้ีผูบริหาร กุมภาพันธ 4,985.98 4,985.98 

2.12 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU กุมภาพันธ 26,168.23 26,074.77 

2.13 จัดจางทำตูอบอะลูมิเนียมคอมโพซิท มีนาคม 1,401,869.16 1,401,869.16 

2.14 จัดซ้ือเครื่องตรวจวัดแกส มีนาคม 28,037.38 16,500 

2.15 จัดซ้ือ Tablet มีนาคม 10,280.37 10,280 

2.16 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU มีนาคม 14,018.69 14,018.69 

หมายเหตุ วงเงินงบประมาณและจำนวนเงินท่ีซ้ือจริงตามตาราง  เปนจำนวนเงินท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
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2. ปญหาและอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจาง สรุปดังนี้ 

2.1 การจัดซ้ือพัสดุ/การจัดจางงานซอมทำเรือของกองทัพเรือ 

ลำดับ ปญหาและอุปสรรค 

1 

 

 

 

2 

การจัดซ้ือจัดจาง ไมสามารถวางแผนท่ีชัดเจนไดลวงหนา เนื่องจากข้ึนอยู

กับแผนการนำเรือเขาซอมในอูแหง ตองเปนไปตามแผนของกองทัพเรือ 

ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามเหตุผลความจำเปน 

  

การจัดทำแผนในการจัดหาเหล็ก เพ่ือใชในการซอมทำเรือ ตองใชความ

ละเอียดรอบคอบเปนอยางมาก เนื่องจากปญหาอุปสรรคของภาษีทุม

ตลาดในการจัดหาจากตางประเทศ ซ่ึงทำใหตนทุนในการซอมทำเพ่ิม

สูงข้ึน  

  

 2.2 การจัดซ้ือพัสดุ/การจัดจางงานการใชงบลงทุน (งบฉุกเฉิน) 

ลำดับ ปญหาและอุปสรรค 

1 

 

 

การจัดซ้ือพัสดุ/การจัดจางงานการใชงบลงทุน (งบฉุกเฉิน)  เนื่องจากการ

ใชงบฉุกเฉิน มีขอกำหนดของการใชงบดังกลาว จึงไมมีแผนการใชงบอยาง

ชัดเจน ข้ึนอยูกับเหตุผลความจำเปน  

 

 3. ขอเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง 

ลำดับ ขอเสนอแนะ 

1 

 

 

2 

การใหสำนักงานธุรกิจสัตหีบ ประสานงานกับผูรับผิดชอบการซอมทำเรือ

ของกองทัพ เรือ ในการจัดทำแผนการซอมทำอยางชัด เจน และ

ประสานงานอยางตอเนื่อง 

กรณีการจัดหาเหล็ก ใหหลีกเลี่ยงการนำเขาจากตางประเทศ เพ่ือลด

ปญหาการเสียภาษีทุมตลาด 

 


