



ลำดับ ที่	กิจกรรม	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	หมายเหตุ
	2.5 ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนคุณธรรมและจริยธรรม													
	2.6 ปรับปรุงแผนคุณธรรมและจริยธรรม													
3	การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2562													
	3.1 ส่งหนังสือขอให้ส่งแผนฝึกอบรมหน่วยงานต่างๆ	→												
	3.2 จัดทำแผนฝึกอบรม เสนอกรรมการผู้จัดการอนุมัติแผนฝึกอบรมประจำปี 2562		→	→										
	3.3 แจกแผนฝึกอบรมประจำปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติให้กับทุกหน่วยงานเพื่อดำเนินการต่อไป			→										
	3.4 ปฏิบัติตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2562	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
	3.5 ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2562												→	
	3.6 ปรับปรุงแผนฝึกอบรมประจำปี 2562												→	
4	การจัดอบรมพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทฯ ตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2562													
	4.1 กฎหมายแรงงาน - จัดทำโครงการสำรวจสถานที่จัดโครงการ - ดำเนินโครงการ - ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ - ปรับปรุงโครงการในปีถัดไป				→	→	→							







ลำดับ ที่	กิจกรรม	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	หมายเหตุ
11	การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการ ผู้จัดการ													
	11.1 จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ปีงบประมาณ 2562			→										
	11.2 นำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์วัดและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้จัดการเพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้ ความเห็นชอบ				→									
	11.3 นำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ					→								
	11.4 แจ้งกรรมการผู้จัดการรับทราบ					→								
12	การรายงานการมาปฏิบัติงานของ พนักงาน/ลูกจ้างประจำเดือน	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
13	การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างโครงการ OPV กรณีสิ้นสุดโครงการ กรกฎาคม 2562													เตรียมต่อสัญญาจ้างก่อน ครบสัญญาภายใน 15 วัน
	13.1 รวบรวมข้อมูลเสนอผู้อำนวยการ โครงการสอบถามการต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง โครงการ OPV ในแต่ละตำแหน่ง			→										
	13.2 เสนอเรื่องการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ลูกจ้างโครงการ OPV และพิจารณาจ่าย ค่าชดเชยตามกฎหมายกรณีไม่ต่อสัญญาจ้าง				→									
14	การจัดงานเกษียณอายุพนักงาน - จัดทำโครงการ สํารวจสถานที่จัดโครงการ - ดำเนินโครงการ - ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ - ปรับปรุงโครงการในปีถัดไป											→	→	